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El presente Trabajo de Fin de Grado plantea una propuesta económica viable para la 
rehabilitación de la cuarta planta del edificio de viviendas protegido, situado en la plaza Poeta 
Llorente en el barrio de Ciutat Vella de Valencia. Esta propuesta se fundamenta en el cambio de 
uso de la planta actual, destinada a almacenamiento y la construcción en su lugar de tres viviendas 
para alquiler. El producto inmobiliario se ofrece como resultado de un análisis de la situación del 
mercado inmobiliario, del mercado de alquiler, de las características particulares del barrio y de 
un estudio de mercado. Se realiza posteriormente la planificación temporal, económica y 
financiera del proyecto, que permite analizar la rentabilidad del mismo a partir de la definición 
del VAN y de la TIR. El resultado obtenido muestra que el proyecto es viable, que genera beneficio 
y que ofrece más rentabilidad que la que actualmente tiene el alquiler en Valencia.  
 
The following work proposes a viable economical offer for the restoration of the fourth floor of the 
protected building placed at Poeta Llorente square at Ciutat Vella neighbourhood of Valencia. The 
proposal is based on the change of use of the current floor, presently used as a storage, and the 
construction instead of three apartments for renting. The project is offered as a result of the analysis 
of the property sector, the renting market, the neighbourhood characteristics and of a market research. 
Afterwards, it is organized the temporary, economical and financial planning, which allows to analyze 
the profitability of the project through the definition of the Net Present Value and the Internal Rate of 
Return. The obtained result shows that the project is viable, that it generates profit and that it offers 
more profitability than the one that currently has the renting at Valencia.  
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El objetivo principal del presente proyecto fin de grado es analizar la situación económica e 
inmobiliaria actual en el barrio de Ciutat Vella en Valencia, con el fin de proponer un uso 
alternativo a la cuarta planta del edificio situado en la plaza Poeta Llorente, la cual actualmente 
se encuentra destinada a un uso de almacén. La intención principal de la intervención será la de 
generar la propuesta arquitectónica que otorgue mayor rentabilidad a los propietarios del 
inmueble de acuerdo con la situación actual de mercado.  




En primer lugar, se realizará un análisis de la perspectiva económica a nivel mundial y europea, 
para continuar con un análisis más detallado de la situación económica y del estado del mercado 
de vivienda a nivel nacional. Después, se hará referencia explícita a las características y 
parámetros definitorios del barrio donde se emplaza el ejercicio. Estos análisis nos permitirán 
conocer en qué estado se encuentra el mercado inmobiliario, cómo se comportan la oferta y la 
demanda de viviendas y cuáles son las expectativas de futuro, tanto a nivel local como a nivel 
nacional. 
El ejercicio continúa con un estudio de la oferta en el mercado de segunda mano. En este punto, 
se tomarán una serie de muestras de campo reales y representativas, que se asemejen al inmueble 
objeto de estudio, a partir de las bases de datos de empresas inmobiliarias como Fotocasa o 
Idealista. Se eliminarán aquellos inmuebles que puedan distorsionar los resultados y se definirán 
las fichas de muestras-testigo definitivas que se utilizarán en la comparación. A continuación, se 
procederá a la homogeneización de la muestra atendiendo a criterios de superficie, estado de 
conservación, antigüedad y renovación, de manera que todos los inmuebles de la muestra 
artificialmente se asemejen al inmueble objeto de estudio, con el fin de obtener un valor de 
mercado comparable.  
Una vez conocidas la situación de mercado inmobiliario nacional, la del mercado de segunda 
mano local, los precios, tamaños y características de la oferta, y haber obtenido un valor 
comparable que se puede aplicar al inmueble en Poeta Llorente, se está en condiciones de ofrecer 
una propuesta de producto inmobiliario que se adapte a las necesidades del mercado y que sea 
adecuado al lugar.  
Seguidamente a la definición inicial del producto, se procederá a la planificación del proyecto y 
al estudio de su viabilidad propiamente dicho. Esto conllevará en primer lugar, a la planificación 
temporal o programa de trabajos, que se compone de la definición de las actividades del 
proyecto y de la estimación de la duración de las mismas. En segundo lugar, se realizará la 
planificación económica, la cual engloba la planificación de los recursos disponibles, la estimación 
de los costes e ingresos del proyecto y la obtención de la curva de gastos y de ingresos en función 
del programa de trabajo. Por último, se procederá a la planificación financiera, o el análisis de 
flujos del proyecto a partir de unas hipótesis de financiación. Estos tres estados (temporal, 
económico y financiero) definirán el flujo de cobros y pagos del proyecto, o Cash Flow de la 
promoción.  
Una vez realizada esta planificación preliminar, se procede al análisis de la rentabilidad del 
producto inmobiliario propuesto. Este análisis incluirá la aplicación de los criterios de rentabilidad 
a los flujos obtenidos en la planificación preliminar, la evaluación de los riesgos del proyecto y la 
posible incidencia que pudieran tener en la rentabilidad del mismo.  
Para acabar, en el último apartado se recogerán las conclusiones obtenidas tras la resolución del 
ejercicio, se valorará la propuesta y se ofrecerán resultados alternativos en función de la posible 
variabilidad del mercado.  
  
 ALUMNO: CRISTINA GUTIÉRREZ DE TORRES 
TUTORES: ALICIA LLORCA PONCE Y ANDRÉS CÓZAR LIZANDRA 
6 
ESTUDIO DE LA VIABILIDAD ECONÓMICO-FINANCIERA PARA LA PROMOCIÓN DE LA 
REHABILITACIÓN DE UN EDIFICIO DE VIVIENDAS PROTEGIDO EN LA PLAZA DEL POETA 
LLORENTE Nº2 EN LA CIUDAD DE VALENCIA 
1. ANÁLISIS DEL ENTORNO DEL PROYECTO 
 
1.1 DESCRIPCIÓN DEL EDIFICIO  
  
El edificio objeto de estudio se ubica en la 
Plaza del Poeta Llorente nº2, en el distrito 
de La Seu del barrio de Ciutat Vella, en 
Valencia. Próximo a las Torres de Serranos 
hacia el norte y a la Plaza de la Virgen 
hacia el oeste. Linda además con la calle 
del Pintor López y por tanto con el margen 
interior del Jardín del Turia.  
Se trata de un edificio de 1920 entre 
medianeras que se organiza en planta 
baja, entreplanta y tres plantas y se ubica 
en una parcela irregular de 562,00 m2 de 
gran profundidad con la edificación 
principal dando hacia la calle y 
construcciones secundarias en el fondo de 
la parcela, quedando entre ambas un 
jardín.  
La fachada simétrica pintada y enlucida, 
con carpinterías de madera pintadas de 
blanco y cerrajería de forja. En las dos 
plantas nobles los cinco vanos van 
embellecidos con molduras en las jambas y 
dinteles y están vinculados a balcones 
individuales, estando los de los extremos 
cubiertos con miradores de aluminio 
posteriormente. La última planta de menor 
altura, sirve de remate. Sobre ella se 
apoya un antepecho de machones y 
cerrajería de forja que delimitan la 
cubierta plana transitable.  
El acceso al edificio se produce por el 
portón principal de madera ubicado en el 
centro de la fachada, que da paso al 
zaguán de doble altura y comunica con 
una escalera de bóveda tabicada de tres 
tramos y óculo central.  
El sistema estructural está compuesto de 
forjados de vigas y viguetas de madera 
con bovedillas cerámicas a revoltón y con 
muros de carga y pilares de ladrillo 
cerámico.  
El uso definido por catastro para la 
entreplanta, la primera y la segunda es 
vivienda. La tercera planta (cuarta altura) 
va actualmente destinada a uso de 
almacén y la planta baja a uso terciario. 
El conjunto se encuentra clasificado en el 
Catálogo de Bienes y espacios Protegidos 
con un nivel de protección Parcial según la 
normativa urbanística y con el jardín 
1. Imagen del emplazamiento 1. Fuente: Google Maps 
2. Imagen del emplazamiento 2. Fuente: Google Maps 
3. Imagen del emplazamiento 3. Fuente: Google Maps 
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también catalogado como elemento protegido.  
Se trata en conclusión de un edificio con valor histórico, urbanístico, paisajístico y arquitectónico 
según la normativa, en el cual se permiten intervenciones de mantenimiento y consolidación en 
cuanto a su conservación, intervenciones de modernización de instalaciones y redistribución del 
espacio interior en cuanto a su rehabilitación e intervenciones de restauración, tal y como viene 
expresado en el BIC.  
A continuación, se expresa en una tabla cada uno de los inmuebles actualmente existentes en el 
edificio según datos del Catastro: 
 
DATOS DESCRIPTIVOS DEL INMUEBLE 
Localización Año construcción     
Plaza Poeta Llorente, 2 1920   
46003 Valencia     
PARCELA CATASTRAL 
Superficie Construida Superficie gráfica parcela (m2) Tipo de finca   
1814 562 División horizontal  
CONSTRUCCION 
Destino Planta Puerta Superficie (m2) 
COMERCIO BO Derecha 69 
COMERCIO BO Izquierda 85 
VIVIENDA EN 1 128 
VIVIENDA EN 2 170 
VIVIENDA 1 3 344 
VIVIENDA 2 4 344 
ALMACEN 3 7 160 
ALMACEN 3 5 160 
 
4. Datos descriptivos del inmueble. Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Catastro 
Con el fin de realizar una intervención lo más verídica posible y de mantener y preservar los 
valores intrínsecos del edificio tal y como está reflejado en la norma, se decide intervenir en 
aquellos elementos del inmueble que no potencian o contribuyen a generar rentabilidad en el 
mismo. Actualmente los bajos comerciales se encuentran recientemente reformados por los 
inquilinos y generan rentabilidad con su alquiler. De la misma manera, las viviendas de la 
entreplanta, planta primera y segunda generan su correspondiente renta además de encontrarse 
según el BIC en buen estado de conservación. Sin embargo, como se puede observar en la tabla, 
existe una tercera planta (cuarta altura) destinada únicamente a almacén que tiene la misma 
superficie en planta que el resto de inmuebles. Dicha planta como se puede observar en las 
imágenes se encuentra prácticamente en desuso, sin generar ningún tipo de rentabilidad para los 
propietarios.  
La intención del ejercicio será por tanto realizar un estudio de viabilidad económica de la 
rehabilitación de la cuarta altura del edificio de viviendas situado en Poeta Llorente, realizando 
un cambio del uso actual de la misma, desde un uso de almacén a vivienda. Se realizará una 
redefinición de la planta y se obtendrá el número de viviendas que genere la máxima 
rentabilidad posible con las superficies y tamaños adecuados a las características sociales, 
demográficas y tipológicas actuales del barrio.  
 
A continuación, se insertan los datos de la ficha del catastro para la planta del almacén, el informe 
de circunstancias urbanísticas de la parcela, la ficha del inmueble del catálogo del BIC y la planta 
del estado actual.  
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5. Datos catastrales del inmueble. Fuente: Catastro 
6. Informe de circunstancias urbanísticas. Fuente: Ayuntamiento de Valencia 
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7. Ficha del Catálogo de Bienes y Espacios Protegidos. Fuente: Ayuntamiento de Valencia 
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ESTADO ACTUAL DE LA PLANTA CUARTA DEL EDIFICIO:  
  
8. Planta del estado actual del edificio. E 1/100. Fuente: Elaboración propia 
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1.2 ANÁLISIS DEL ENTORNO GENERAL  
 
Según el Informe de situación de la economía española publicado el 3 de Julio de 2017 por el 
Ministerio de Economía, Industria y Competitividad, el contexto económico internacional de este 
último año ha destacado principalmente por la ralentización económica de los países avanzados 
y por el crecimiento estable de las economías emergentes, situando el crecimiento económico 
mundial en un 3.1%, el menor desde 2009. Indica que el comercio mundial y las transacciones 
económicas han experimentado actividad en el primer semestre del 2017, por lo que se han 
aumentado al alza las previsiones de crecimiento del PIB mundial, pero que, sin embargo, existen 
factores de riesgo de bajada a medio plazo entre los que se encuentran la salida del Reino Unido 
de la UE, las futuras medidas de política económica en Estados Unidos o la persistencia de las 
tensiones geopolíticas. Teniendo en cuenta lo anterior, la OCDE (Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económicos) en su último Informe sobre la perspectiva económica 
mundial, ha aumentado dos décimas al alza su previsión para 2017, situando el crecimiento 
mundial en el 3,5% y en el 3,6% en 2018. El Banco Central Europeo por su parte proyecta un 
aumento del PIB mundial hasta el 3,5%, excluyendo la zona euro, llegando al 3,8% en 2018. 
 
Respecto a la zona euro, a pesar de la existente inquietud generada en torno a la salida del 
Reino Unido de la UE, la recuperación económica continúa con un ritmo prudente. La OCDE sitúa 
la previsión de crecimiento del PIB en el 1,8% para 2017 y 2018. La Comisión Europea por su 
parte sitúa el crecimiento en la zona euro en el 1.7% para este año y en el 1,8% para el 2018. 
El BCE sin embargo es ligeramente más optimista, situando la previsión de crecimiento en 2017 
en el 1,9% y en el 1,8% para el 2018. Existe cierta diversidad en la actividad económica por 
países, incrementando el PIB en Alemania y moderándose en Francia.  
 
La economía española, citando el Informe de situación de la economía española, “ha mantenido 
en 2016 un elevado dinamismo, registrando el PIB real un crecimiento del 3,2%, igual al de 2015 
y casi el doble que el de la zona euro (1,8%)” situación que ha continuado durante el primer 
trimestre del 2017, el cual ha registrado un aumento intertrimestral del 0,8%. Este dato indica 
que la economía española crece a buen ritmo y que además lo hace por encima del resto de 
países de su entorno (el PIB de Francia se situó en el 1,2% en 2016 y el de Alemania en un 2,1%). 
Según el Informe, la causa principal del crecimiento de la economía del país es la demanda 
nacional, que anota contribuciones positivas desde 2014. En 2016, tanto la demanda nacional 
como la demanda externa neta registraron contribuciones positivas al PIB por vez primera desde 
el año 2000.  
El gasto en consumo privado destaca sobre los demás componentes de la demanda nacional, 
debido al aumento de renta bruta real disponible de las familias, favorecido por la contención 
de los precios y la mejora de la confianza de los consumidores, todo ello en un entorno de 
mejoradas condiciones financieras.  
La inversión también ha tenido una influencia positiva en el aumento de la demanda nacional como 
resultado de una mejora en las expectativas empresariales 
Según el Informe anteriormente citado, otro rasgo a destacar es el “despalancamiento” del sector 
privado, que ha reducido su deuda, desde el máximo alcanzado en 2010, en más de 50 puntos 
del PIB, situando la deuda del sector privado no financiero en niveles de finales de 2005 y 
similares a la media de la zona euro, siendo compatible con el dinamismo del crédito mencionado 
anteriormente.  
En relación al mercado de trabajo, el número medio de ocupados aumentó en el primer trimestre 
de 2017 el 2,3% interanual, y el paro se redujo el 11,2% interanual según cifras de la EPA 
(Encuesta de Población Activa). La tasa de paro se situó en el 18,8% de la población activa, 2,2 
puntos inferior al año anterior. Esta favorable situación se prolongó durante el segundo trimestre 
de 2017, según la evolución del número de afiliados a la Seguridad Social, que aumentó en mayo 
el 3,6% interanual, ocho décimas más que el año anterior en el mismo período.  
La inflación ha estado condicionada por la variación intermensual de los precios de la energía, 
observándose un aumento intermensual de los precios a principios de año como consecuencia de 
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una subida de los precios energéticos, situando el IPC en el 1,9% en el mes de mayo, seguida de 
una reducción en cuatro décimas a finales del segundo trimestre, según el indicador adelantado, 
debido a una muestra de desaceleración de los mismos. Se prevé que esta desaceleración continúe 
en los próximos meses, aproximándose poco a poco a la inflación subyacente, que ha 
permanecido desde 2015 en niveles cercanos al 1%.  
 
La previsión para la zona euro en el escenario 2017-2020 según el Ministerio de Economía 
Industria y Competitividad es, por tanto, de recuperación y consolidación económica, con un 
crecimiento continuado inferior al 2% para todo el período, en un ambiente con una cierta 
incertidumbre en el medio plazo debido a la situación con Reino Unido y su posible salida de la 
UE, además de las posibles medidas económicas tomadas por Estados Unidos. Citando el Informe 
de situación de julio de 2017:  
“El escenario macroeconómico proyecta un crecimiento del PIB real del 3% este año y del 2,6% el 
próximo, seguido de una ligera desaceleración, hasta el 2,5% en 2019 y el 2,4% en 2020. Este 
robusto crecimiento, que se mantiene incluso en ausencia de algunos de los factores exógenos que han 
impulsado a la economía española en los últimos años, como la reducción del precio del petróleo y 
los estímulos monetarios del BCE, se sustenta en la mejora de la confianza y del empleo y en las 
favorables condiciones financieras. Se trata de un patrón de crecimiento equilibrado, apoyado tanto 
en la demanda nacional como en la externa.”  
 
ESCENARIO MACROECONOMICO 17-18 
Variación en porcentaje sobre el mismo periodo del año anterior 
  Previsiones 
 
2016 2017 2018 
PIB REAL POR COMPONENTES DE DEMANDA 
   
Gasto en consumo final nacional privado 3 2,5 1,8 
Gasto en consumo final de las AA.PP. 0,8 0,9 0,7 
Formación bruta de capital fijo 3,3 4,2 3,4 
Construcción 2,4 3,9 3,5 
Bienes de equipo y otros productos 4,9 4,8 3,8 
Demanda Nacional  2,5 2,4 1,8 
Exportación de bienes y servicios 4,8 6,2 5,1 
Importación de bienes y servicios 2,7 4,4 4,1 
Saldo exterior  0,7 0,7 0,5 
PIB REAL 3,3 3,1 2,3 
PIB a precios corrientes: % variación 3,6 4,3 4 
PRECIOS 
   
Deflactor del consumo privado -0,1 2 1,6 
MERCADO LABORAL 
   
Empleo total  3 2,9 2,4 
Tasa de paro (% población activa) 19,6 17,2 15,5 
SECTOR EXTERIOR (% PIB) 
   
Saldo cuenta corriente 1,9 1,7 1,6 
Cap(+) / Nec(-) financiación frente Resto del Mundo 2,1 1,8 1,7 
9. Escenario macroeconómico 2017-2018. Fuente: INE y Ministerio de Economía Industria y Competitividad 
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1.3 ANÁLISIS DEL MERCADO INMOBILIARIO  
 
En este punto se procederá a realizar un estudio del comportamiento de la oferta, la demanda y 
la evolución de los precios de la vivienda en la Comunidad Valenciana y concretamente en la 
provincia de Valencia.  
 
1.3.1 ANALISIS DE LA DEMANDA 
 
El estudio de la demanda se efectuará a partir del análisis de la evolución de la compraventa de 
viviendas y de las concesiones de hipotecas. Se elaboran las siguientes gráficas a partir de los 
datos ofrecidos por el Ministerio de Fomento.  
 
EVOLUCION DE LA COMPRAVENTA DE VIVIENDAS 
 
Como puede observarse en la siguiente gráfica, el mercado inmobiliario está experimentando 
una subida progresiva de la demanda de viviendas en las principales Comunidades Autónomas 
de España desde el año 2014 hasta principios del 2017. Esta es la situación que se traduce del 
aumento del número total de transacciones inmobiliarias de viviendas que nos muestra la gráfica, 
la cual además muestra que la situación es muy similar para Cataluña, Comunidad de Madrid y 
Comunidad Valenciana.   
 
 
Dentro de la Comunidad Valenciana, además cabe distinguir entre el número de transacciones de 
vivienda nueva y de vivienda de segunda mano. 
La gráfica mostrada a continuación hace referencia al número de transacciones inmobiliarias de 
vivienda nueva efectuadas por trimestres en la Comunidad Valencia y sus provincias, Alicante, 
Castellón y Valencia. Como se puede observar, desde el año 2009 se ha producido una sucesión 
de caídas en el número de transacciones con algún repunte en el cuarto trimestre de cada año. A 
partir del año 2013, la situación parece haberse estabilizado y no hay síntomas de crecimiento. 
Cabe destacar de esta gráfica que la comentada situación es similar para toda la Comunidad, 








1º 2º 3º 4º 1º 2º 3º 4º 1º 2º 3º 4º 1º (*)
(trimestre) (trimestre) (trimestre) (trimestre)
Año 2014 Año 2015 Año 2016 Año
2017
TOTAL TRANSACCIONES INMOBILIARIAS DE VIVIENDAS
Comunitat Valenciana Cataluña Madrid (Comunidad de)
10. Número total de transacciones inmobiliarias de viviendas en Cataluña, Comunidad Valenciana y Comunidad de Madrid. Fuente: 
Elaboración propia a partir de datos del Ministerio de Fomento. 
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Esta situación, sin embargo, es diferente para el mercado de vivienda de segunda mano, que 
experimenta un ritmo constante de crecimiento en el número de transacciones realizadas desde el 
mismo año 2009 hasta el 2016. Igualmente, existen repuntes en el cuarto trimestre de cada año, 
pero menos notables que para el número de transacciones de vivienda nueva. Alicante se sitúa 
como la provincia donde se efectúan más transacciones inmobiliarias de viviendas de segunda 
mano, seguida de Valencia y Castellón, como puede observarse en la gráfica.  
Cabe destacar la evolución del 
número de visados de obra por 
reforma o restauración efectuados 
en la Comunidad Valencia. Se 
puede observar un ligero aumento 
de los mismos desde 2012 hasta 
2014 y una subida más 
pronunciada a partir de 2014 
hasta 2016, efectuándose 
principalmente para obras en 
vivienda. Puede establecerse una 













1º 2º 3º 4º 1º 2º 3º 4º 1º 2º 3º 4º 1º 2º 3º 4º 1º 2º 3º 4º 1º 2º 3º 4º 1º 2º 3º 4º 1º 2º 3º 4º 1º
Año 2009 Año 2010 Año 2011 Año 2012 Año 2013 Año 2014 Año 2015 Año 2016 Año 2017
TRANSACCIONES INMOBILIARIAS DE VIVIENDA NUEVA
Comunitat Valenciana Alicante/Alacant Castellón/Castelló Valencia/València
11. Número de transacciones inmobiliarias de vivienda nueva en la Comunidad Valencia y sus provincias. Fuente: Elaboración propia a partir de datos del 











































































(trimestre) (trimestre) (trimestre) (trimestre) (trimestre)
Año 2009 Año 2010 Año 2011 Año 2012 Año 2013 Año 2014 Año 2015 Año 2016 Año 2017
TRANSACCIONES INMOBILIARIAS DE VIVIENDAS DE SEGUNDA MANO
Comunitat Valenciana Alicante/Alacant Castellón/Castelló Valencia/València
12. Número de transacciones inmobiliarias de viviendas de segunda mano en la Comunidad Valenciana y sus provincias. Fuente: Elaboración propia a partir de 






2012 2013 2014 2015 2016
VISADOS DE OBRA: REFORMA Y/O RESTAURACION DE EDIFICIOS 
EN LA COMUNIDAD VALENCIANA
TOTAL DESTINADOS A VIVIENDAS
DESTINADOS A OTROS USOS
13. Número de visados de obra de reforma y/o restauración de edificios en la Comunidad 
Valenciana. Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Ministerio de Fomento. 
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EVOLUCIÓN DE LAS HIPOTECAS 
 
El siguiente dato a analizar para conocer cómo se comporta la demanda es la evolución de las 
hipotecas. Según los datos que ofrece el INE y como se puede ver en la gráfica, la burbuja 
inmobiliaria en su momento más alto generó en 2006 la creación de más de 117.000 hipotecas 
en la provincia de Valencia. A partir de este momento, el número de concesiones de hipotecas se 
redujo drásticamente hasta 2013, año en el que se registraron aproximadamente 13.000. Desde 
2013 hasta 2016, no obstante, se puede observar un suave aumento de las mismas, ya que el 
pasado año se constituyeron en la provincia aproximadamente 20.000 hipotecas. Por todo ello 
se puede indicar que desde los últimos cuatro años se está produciendo una ligera reactivación 
de las concesiones de hipotecas, síntoma de una reanimación del consumo en el sector inmobiliario, 
con previsión de continuar reforzándose.  
 
Destacar en última instancia el notable aumento del tipo de hipotecas constituidas a interés fijo 
respecto de las constituidas a interés variable.  
     
15. Hipotecas constituidas a interés fijo. Fuente: INE 
16. Hipotecas constituidas a interés variable. Fuente: INE 
14. Hipotecas constituidas sobre el total de finas por entidad que concede el préstamo 2001-2016 en Valencia. Fuente: INE 
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1.3.2 ANALISIS DE LA OFERTA 
 
Otro elemento básico para conocer cómo se encuentra el mercado inmobiliario en la Comunidad 
Valenciana es el análisis de la oferta de viviendas. Este dato se estudiará a partir del número de 
viviendas iniciadas y terminadas. Las gráficas mostradas a continuación también se han elaborado 
a partir de los datos ofrecidos por el Ministerio de Fomento. 
En la gráfica superior queda bien definido el período del boom inmobiliario, con más de 80.000 
viviendas libres iniciadas en la Comunidad Valenciana cada año entre 2.004 y 2.007. Seguido 
de este período, la burbuja inmobiliaria estalla y la gráfica cae drásticamente hasta alcanzar 
valores de menos de 10.000 viviendas iniciadas en 2.009. A partir de este momento, este valor 
se ha mantenido estable en torno a las 5.000 viviendas por año. Desde 2.013, sin embargo, se 
puede observar un cambio de tendencia, con un mayor número de viviendas iniciadas cada año 
progresivamente, hasta obtener valores próximos a las 10.000 viviendas iniciadas en 2.016. Un 
comportamiento similar tiene la variación del número de viviendas libres terminadas, como se 
puede observar en la gráfica inferior, con la diferencia de que los períodos en este caso son más 
largos y la caída menos pronunciada. Igualmente se atisba un pequeño cambio de ciclo a partir 
de 2014. Alicante fue la provincia con un mayor número de viviendas iniciadas y terminadas hasta 
2.006 pero a partir de la caída del mercado inmobiliario, su comportamiento se ha situado a la 












2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
NUMERO DE VIVIENDAS LIBRES INICIADAS
Comunitat Valenciana Alicante/Alacant Castellón/Castelló Valencia/València
17. Número de viviendas libres iniciadas. Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Ministerio de Fomento. 












2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
NUMERO DE VIVIENDAS LIBRES TERMINADAS
Comunidad Valenciana Alicante/Alacant Castellón/Castelló Valencia/València
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1.3.3 EVOLUCIÓN DE LOS PRECIOS  
 
Como se ha mencionado anteriormente, durante el período 2.003-2.008 aproximadamente el 
boom inmobiliario generó un gran aumento de la construcción de viviendas, que generó a su vez 
un gran aumento en la creación de hipotecas. Esta serie de acontecimientos tuvo como consecuencia 
una revalorización del precio del metro cuadrado de suelo urbano, que alcanzó su máximo valor 
nacional en torno al año 2.006. La siguiente gráfica es reflejo de la situación expuesta, y muestra 
los valores del conjunto nacional, de la Comunidad Valenciana y de la provincia de Valencia.  
El indicador principal que da una referencia clara de la evolución de los precios en el mercado 
inmobiliario es el Índice de Precio de la Vivienda (IPV), el cual tiene como objetivo “la medición de 
la evolución de los precios de compraventa de las viviendas de precio libre, tanto nuevas como de 
segunda mano, a lo largo del tiempo” según el INE.  
Para las viviendas de renta libre y para las viviendas de segunda mano, la evolución del IPV en 
la Comunidad de Madrid, Comunidad Valenciana y Cataluña transcurre como se muestra en las 
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PRECIO DEL METRO CUADRADO DE SUELO URBANO POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS
TOTAL NACIONAL Comunitat Valenciana Valencia/València
19. Evolución del precio del metro cuadrado de suelo urbano de la Comunidad Valenciana y de Valencia. Fuente: Elaboración propia a partir de datos del 
Ministerio de Fomento.  
20. Evolución del IPV de vivienda nueva en Cataluña, Comunidad Valenciana y Comunidad de Madrid. Fuente: INE 
 ALUMNO: CRISTINA GUTIÉRREZ DE TORRES 
TUTORES: ALICIA LLORCA PONCE Y ANDRÉS CÓZAR LIZANDRA 
18 
ESTUDIO DE LA VIABILIDAD ECONÓMICO-FINANCIERA PARA LA PROMOCIÓN DE LA 
REHABILITACIÓN DE UN EDIFICIO DE VIVIENDAS PROTEGIDO EN LA PLAZA DEL POETA 
LLORENTE Nº2 EN LA CIUDAD DE VALENCIA 
Tanto en la evolución del precio de suelo urbano, como el IPV de viviendas nuevas y de segunda 
mano, podemos observar una situación paralela a lo ocurrido con las demás variables definitorias 
de la oferta: período de caídas hasta 2.013 aproximadamente y atisbo de cambio de ciclo desde 
este año hasta el 2.016, con un ligero aumento de los precios en los últimos años y un pronóstico 
de continuar amentando durante 2.017 y 2.018.  
 
Podemos concluir que, dentro de la evolución del mercado inmobiliario, la oferta, la demanda, y 
la variación de precios son indicadores que funcionan de manera paralela y que se encuentran, 
lógicamente interrelacionados, influyendo los unos en los otros. Así, podemos indicar que en los 
últimos años se está produciendo un incipiente aumento en la demanda de viviendas, 
correspondiente a un ligero aumento en el número de concesiones de hipotecas, mayoritariamente 
a interés fijo, que se destinan antes a transacciones inmobiliarias de viviendas de segunda mano 
que a transacciones de viviendas de obra nueva. Este aumento de la demanda de vivienda de 
segunda mano, origina en consecuencia que no exista un despegue tan claro del número de 
viviendas libres iniciadas ni terminadas, que siguen registrando valores bajos. Se puede decir que 
la oferta existente en el mercado es principalmente de vivienda de segunda mano, fruto del 
excedente de viviendas generado del boom inmobiliario, y que en consecuencia hay poca 
construcción de vivienda nueva. Respecto a los precios, indicar que, al aumentar la demanda, se 
produce un aumento de los precios generalizado para la vivienda de segunda mano y para la 
vivienda de obra nueva.  
  
21. Evolución del IPV de vivienda de segunda mano en Cataluña, Comunidad Valenciana y Comunidad de Madrid. Fuente: Instituto Nacional de Estadística 
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1.4 ANÁLISIS DEL MERCADO DE ALQUILER  
 
Una vez conocido cómo se comporta el mercado inmobiliario, se procede a concretar el análisis 
en el estudio del mercado del alquiler. Éste puede realizarse a partir de la observación de la 
evolución de los precios y del estudio de la rentabilidad.  
 
1.4.1 EVOLUCIÓN DEL PRECIO DEL ALQUILER  
 
La siguiente gráfica, elaborada a partir de datos ofrecidos por el portal inmobiliario Idealista, 
muestra la evolución del precio del metro cuadrado de alquiler en la provincia de Valencia. Desde 
el 2.014 se puede contemplar un aumento progresivo del precio, registrando desde 2.014 hasta 
2.017 una subida de 2 euros por cada metro cuadrado de alquiler al mes. El aumento de los 












Según una noticia publicada por Idealista News el 16 de enero de 2017, el precio de la vivienda 
de alquiler en España cerró el 2016 con un incremento del 15,9% de su valor, situándose en 8,2 
euros mensuales por metro cuadrado. Todas las comunidades autónomas registraron precios de 
alquiler superiores a los que tenían el año anterior, siendo Cataluña la comunidad que más 
incrementó sus precios, un 26,8%, quedando por detrás Madrid, con un incremento del 18% y 
Baleares con un 13,8%. Las comunidades que menos incrementaron los precios de sus alquileres 
fueron Extremadura (1,1%) Murcia (1,7%) y Castilla la Mancha (2,4%).  
Respecto a capitales de provincia, Madrid y 
Barcelona alcanzaron subidas del 15,6% y del 
16,5% respectivamente, sin embargo, Valencia 
se situó como la capital que más aumentó sus 
precios, con una subida del 20,3%, lo que 
provocó que cerrara el año con un precio de 7,5 
euros mensuales por metro cuadrado.  
A pesar de esta situación de subidas 
generalizadas, Fernando Encinar, jefe de 
estudios y cofundador de Idealista, afirma que 
no se trata de otra burbuja inmobiliaria, ya que 
este aumento de la demanda no viene 
acompañado de un aumento de la oferta, la cual 
incluso se está reduciendo, sino que refleja un 
interés de la población por alquilar en 
determinadas ciudades españolas, entre ellas, la 
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22. Evolución del precio del alquiler de vivienda en la provincia de Valencia. Fuente: Elaboración propia a partir 
de datos de Idealista 
23. Fuente: Idealista News 16.1.2017 
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1.4.2 RENTABILIDAD DEL MERCADO DE ALQUILER DE VIVIENDA 
 
Son muchas las fuentes que confirman que cada vez el alquiler de vivienda resulta la inversión 
más rentable. Como indica la noticia publicada por el diario digital Expansión el 22 de mayo del 
2017:  
  
24. Fuente: Expansión. 22.5.2017 
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“Invertir en vivienda es cada vez más rentable” Es la conclusión a la que también ha llegado un 
estudio realizado por Idealista, uno de los principales portales inmobiliarios del país. Este estudio 
afirma que: “[…] el rendimiento que ofrece la inversión en residencial para ponerlo en alquiler se ha 
incrementado hasta el 7,3% en el segundo trimestre de 2017, casi dos puntos porcentuales más que 
hace un año, aún por detrás de locales comerciales (8,2%) y oficinas (7,5%) y superando a los 
garajes (4,6%)”. Según el estudio, el fortalecimiento que ha experimentado la demanda de 
alquileres ha sido una de las causas principales de este aumento de la rentabilidad de la inversión 
en vivienda, y posiciona el local comercial como la inversión inmobiliaria más rentable.  
Las rentabilidades más altas se sitúan en Las Palmas de Gran Canaria (8%), Lleida (7,7%) y 
Alicante (6,8%), mientras que las rentabilidades más bajas se obtienen en San Sebastián (3,9%), 
Ourense y A Coruña (4% ambos). La rentabilidad en Barcelona es del 5% y la de Madrid el 
5,5%. Como puede observarse en la imagen, la rentabilidad del alquiler de vivienda en Valencia 
es del 5,8% y va sólo por detrás de la inversión en locales comerciales, que se sitúa en el 7,4%. 
Por detrás queda la rentabilidad de oficinas (4,9%) y la de garajes (3,9%).  
 
DATOS DE LA MEDIA NACIONAL 2T 2017 
Vivienda:   7,3 % 
Oficina:  7,5% 
Local comercial:  8,2% 
Garaje:  4,6% 
Bono a 10 años:  1,4% 
DATOS DE VALENCIA 
Vivienda:   5,8 % 
Oficina:  4,9% 
Local comercial:  7,4% 
Garaje:  3,9% 
 
 
25. Rentabilidad de la inversión en vivienda en Valencia. Fuente: Idealista 
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1.5 ANÁLISIS DEL BARRIO. CIUTAT VELLA 
 
Se continúa el trabajo con el análisis de las características principales del entorno más próximo al 
proyecto, el barrio de Ciutat Vella. Los datos a continuación mostrados se han obtenido del 
Anuario correspondiente al año 2016 de la Oficina de Estadística del Ayuntamiento de Valencia. 
Se encuentra organizado por temas y muestra las características del entorno en el que se ubica 
el inmueble. Paralelamente se muestran los datos registrados para la ciudad de Valencia para 
comparar la evolución del barrio respecto al conjunto de la ciudad. En primer lugar, se 
identificarán los equipamientos y dotaciones del barrio para continuar con un análisis de las 
características demográficas, sociales, económicas, e inmobiliarias relevantes, de cara a la 
propuesta de un producto inmobiliario final adecuado al lugar en que se encuentra.  
 
1.5.1 ANÁLISIS DE EQUIPAMIENTOS E INFRAESTRUCTURAS  
 
 
PLAZA POETA LLORENTE  
EDIFICIOS CULTURALES DE INTERÉS 
- Puerta de Serranos 
- Torres de Quart 
- Plaza de la Virgen 
- Plaza de la Reina 
- Catedral de Valencia 
- Basílica de la Mare de Déu dels 
Desemparats 
- Plaza Redonda 
 
- Arzobispado de Valencia 
- Mercado Central 
- Lonja de la Seda 
- Plaza del Ayuntamiento 
- Puerta del Mar  
- Museo de Bellas Artes de Valencia 
- Museo de Ciencias Naturales de 
Valencia 
26. Análisis de equipamientos e infraestructuras. Fuente: Elaboración propia a partir de una imagen de Google Maps. 
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- Instituto Valenciano de Arte 
Moderno 
- Museo Valenciano de la Ilustración  
- Museo y Colegio del Arte Mayor de 
la Seda 
- Edificio del Almudín  
- Centro Arqueológico de la Almoina 
- Centro Cultural Bancaja 
- Palacio de la Generalitat 
- Delegación del Gobierno 
- Capitanía General 
JARDINES 
- Jardín del Turia 
- Jardín de Viveros 
- Jardines de Monforte  
- Jardín Plaza Alfonso el Magnánimo  
 
 
HOSPITALES/CENTROS DE SALUD 
- Centro de Salud de la zona 
- Hospital Quirón 
COLEGIOS/CENTROS DE FORMACIÓN 
- Colegio SC Esclavas 
- Colegio San José de Calasanz 
- Colegio Sagrado Corazón 
- Colegio Gran Asociación 
- IES Barri del Carme 
- Escuela de Arte y Superior de Diseño 
- Conservatorio Profesional de Música 
de Valencia 
ESTACIÓN DE METRO  
- Alameda
 
Se puede observar en el mapa anterior la gran variedad de espacios verdes, edificios culturales, 
colegios y servicios de que dispone el entorno próximo de la parcela objeto de estudio. Se ubica 
además en una de las arterias principales de la ciudad, siguiendo el trazado de las antiguas 
murallas, por lo que goza de una excelente conectividad con el resto de la ciudad. La plaza Poeta 
Llorente dispone de parada de autobuses de la EMT, donde paran las líneas: 1-5-6-11-16-26-
28-80-95-N10, carril de taxi, carril de bicicleta y parada de Valenbisi. La vitalidad de la calle 
queda acompañada además por unas amplias vistas al Jardín del Turia y por la hilera de 
eucaliptos que acompañan a lo largo de toda la calle Pintor López y que mitigan el ruido de la 
circulación.   
Se encuentra por tanto en una inmejorable situación dentro del casco antiguo de la ciudad, 
próximo a los lugares más emblemáticos de la identidad de Valencia: las Torres de Serranos, la 
Plaza de la Virgen, la Plaza de la Reina, la calle de la Paz, Colón, el Jardín de Viveros, Capitanía 
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1.5.1 ANALISIS DEMOGRÁFICO  
 
 




5.La Saïdia  










17.Pobles del Nord 
18.Pobles de l’Oest 
19.Pobles del Sud  
 
Ciutat Vella cuenta con una población de 26.769 habitantes y una densidad de 152,51 
habitantes/km2. Como se observa en el gráfico, es uno de los barrios menos poblados de Valencia, 
cuya población total es de 791.632 (2016) y su densidad de 5.868,56 habitantes/km2. El barrio 

























ESPERANZA DE VIDA  
2012-15 
TOTAL V M 
VALENCIA 8,0 49,4 44,0 8,9 49,4 32,1 34,7 83,1 80,0 85,8 
CIUTAT 
VELLA 8,1 50,8 63,0 12,7 56,2 38,6 34,0 82,2 79,1 84,7 
 
28. Datos demográficos de Valencia y Ciutat Vella. Fuente: Ayuntamiento de Valencia. Anuario 2016.  
La natalidad, mortalidad, fecundidad y esperanza de vida del barrio se encuentra en la media 
de la ciudad. Sin embargo, se puede observar movimientos de población superiores a la media 
de Valencia, tanto en la inmigración como en la emigración y tanto en la interurbana como en la 
intraurbana. Destacando principalmente la inmigración interurbana. Esto quiere decir que existe 












1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Habitantes
Distrito
POBLACIÓN POR DISTRITO.  2016
27. Población por distrito en Valencia. Fuente: Ayuntamiento de Valencia. Anuario 2016. 
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ESTRUCTURA DE LA POBLACIÓN EN LA CIUDAD DE VALENCIA  
 
La pirámide de población 
muestra que la franja de 
edad más común en 
Valencia va de los 35 a los 
45 años. En los varones la 
población más numerosa se 
encuentra en los 40 años y 
en las mujeres en 41.  
Para el barrio de Ciutat 
Vella la población más 
numerosa se encuentra en 
una franja de edad entre los 
35 y los 39 años, con 2.432 
personas. La media de edad 
se fija entre 43 y 44 años 
según datos del 
Ayuntamiento de Valencia.  
 
POBLACIÓN SEGÚN EDAD EN GRUPOS DE CINCO AÑOS:  
 
Existe una fuerte presencia de extranjeros tanto en la ciudad como en el barrio. Representan el 
16.78% de la población en la ciudad, el tercer grupo más numeroso, y el 18.09% en el barrio 
de Ciutat Vella, el segundo más numeroso. Estos extranjeros, provienen mayoritariamente de la 
Unión Europea y Sudamérica. 
POBLACIÓN SEGÚN LUGAR DE NACIMIENTO 
  TOTAL VALENCIA 
RESTO DE 
L´HORTA 




VALENCIA 791.632 433.131 21.251 60.889 143.524 132.837 
 100% 54,7% 2.68% 7.69% 18.13% 16.78% 
CIUTAT VELLA 26.769 14.241 967 2.970 3.747 4.844 
 100% 53,19% 3,60% 11,09% 13,99% 18,09% 
POBLACIÓN EXTRANJERA SEGÚN CONTINENTE DE NACIONALIDAD 
  
  TOTAL 0 - 4 5 - 9 10 - 14 15 - 19 20 - 24 25 - 29 30 -34 35 - 39 40 - 44 
VALENCIA 791.632 33.735 38.579 37.064 35.763 39.270 44.258 52.447 63.815 66.029 











SUR ASIA OTROS 
VALENCIA 97.081 32.841 5.688 12.753 5.078 25.066 15.578 77 
 100% 33,82% 5,85% 13,13% 5,23% 25,81% 16,04% 0,07% 
CIUTAT VELLA 3.931 2.154 192 368 277 587 334 19 
 100% 54,79% 4,88% 9,36% 7,04% 14,93% 8,49% 0,4% 






















POBLACIÓN SEGÚN EDAD Y SEXO.  2016
Varones Mujeres
27. Población de Valencia por edad y sexo 2016. Fuente: Ayuntamiento de Valencia 
29. Fuente: Anuario 2016 del Ayuntamiento de Valencia 
30. Fuente: Anuario 2016 del Ayuntamiento de Valencia 
31. Fuente: Anuario 2016 del Ayuntamiento de Valencia 
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1.5.2 ANALISIS SOCIOECONÓMICO DE LA POBLACIÓN RESIDENTE 
 
POBLACION SEGÚN NIVEL DE ESTUDIOS 
 
Respecto a las características socioeconómicas del lugar se puede advertir que, coherentemente 
con una franja mayoritaria de edad en 43 años mencionada anteriormente, en el barrio de Ciutat 
Vella el nivel de estudios mayoritario sea el de Licenciatura. El 50.29% de la población del barrio 
cuenta con estudios universitarios. Para la ciudad de Valencia este mismo porcentaje corresponde 
a un 28,4%. El nivel de estudios más común en la ciudad es ESO o EGB.  
 
POBLACION SEGÚN LA ACTIVIDAD ECONÓMICA 
La actividad económica muestra datos parecidos a nivel de barrio y de ciudad, con porcentajes 
de población activa del 62,27% y del 64,58% respecto a la población total en Valencia y en 
Ciutat Vella respectivamente. El porcentaje de ocupación respecto a la población total es 
ligeramente superior en Ciutat Vella, con un 49,32%, mientras que el de Valencia queda en un 
44,35%. Los puestos de trabajo más comunes, corresponden a cargos de personal técnico 





  Total 
Personas 
analfabetas   
Sin  
estudios   
 ESO 
EGB  Bachiller 
Grado     
Medio 
Grado 
Superior Diplomatura Grado   Licenciatura Máster    Doctorado 
Valencia 672.095 6.955  43.315  162.685 105.910 38.265 41.240 58.410 15.575  94.860 11.825  10.240 
          28.40% 
Ciutat Vella 22.575 165   690   3.105 3.285 1.060 1.135 2.405 1.110   5.985 890   965 




  Ocupada 
P. buscando 1er 









Valencia 672.095 298.130 17.050  103.380 145.725 10.110  159.905 56.450 
  44,35%         
Ciutat Vella 22.575 11.135 670   2.775 3.865 175   5.085 2.095 


























Valencia 401.510 2.120 18.015 80.945 51.450 58.505 80.150 3.790 38.365 21.995 46.170 
 100% 0,53% 4,48% 20,16% 12,81% 14,57% 19,96% 0,94% 9,55% 5,47% 11,49% 
Ciutat Vella 13.905 65 1.080 5.115 1.855 1.825 1.945 70 830 315 805 
 100% 0,46% 7,76% 36,78% 13,34% 13,12% 13,98% 0,50% 5,96% 2,26% 5,78% 
32. Fuente: Anuario 2016 del Ayuntamiento de Valencia 
33. Fuente: Anuario 2016 del Ayuntamiento de Valencia 
34. Fuente: Anuario 2016 del Ayuntamiento de Valencia 
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1.5.3 ANALISIS DEL PARQUE DE VIVIENDAS 
 
1.5.3.1 LICENCIAS MUNICIPALES DE CONSTRUCCIÓN, OCUPACIÓN Y REHABILITACIÓN 
 
TIPOS DE LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN Y OCUPACIÓN CONCEDIDAS EN VALENCIA. 2015 
 
NUMERO DE EDIFICIOS, VIVIENDAS Y GARAJES CON LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN 2015 
  Construcción Ocupación 
  Edificios Viviendas Garajes Edificios Viviendas Garajes 
Valencia 20 45 20 4 4 1 
Ciutat Vella 5 21 2 2 2 1 
 
NÚMERO DE LICENCIAS DE REHABILITACIÓN PARCIAL E INTEGRAL 
  Rehabilitación Integral Rehabilitación Parcial 
Valencia 12 86 
Ciutat Vella 7 33 
El número de licencias de construcción y ocupación concedidas da una referencia clara y real del 
número de transacciones inmobiliarias de obra nueva realizadas. Como se puede observar en las 
dos primeras tablas, tanto en Valencia como en Ciutat Vella éstas son reducidas y con predominio 
de la vivienda frente a otro tipo de construcción. En cambio, el número de licencias de 
rehabilitación es muy superior, siendo la predominante la rehabilitación parcial frente a la 
integral.  
Expresado de otra manera, en el 
siguiente gráfico proporcionado por 
el departamento de Estadística del 
Ayuntamiento de Valencia, se puede 
observar un aumento progresivo 
desde 2009 hasta 2015, con un 
repunte en 2010, de las 
transacciones inmobiliarias de 
viviendas de segunda mano en 
Valencia y, por otro lado, un 
descenso de las transacciones de 
vivienda nueva.  
En conclusión, se observa en la última 
década un aumento de las 
actividades de reforma y posterior 
venta o alquiler de viviendas de 
segunda mano frente a la 
construcción y venta de las viviendas 
de primera mano. 
  
  Licencias de construcción Licencias de ocupación 
  Vivienda Aparcamiento Equipamients 
Industrial 
Comercio Vivienda Aparcamiento Equipamiento 
Industrial 
Comercio 
Valencia 13 5 1 7 3 1 0 0 










2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
TRANSACCIONES INMOBILIARIAS DE VIVIENDAS.
VALENCIA. 2009-2015
Vivienda nueva Vivienda segunda mano
35. Fuente: Anuario 2016 del Ayuntamiento de Valencia 
36. Fuente: Anuario 2016 del Ayuntamiento de Valencia 
37. Fuente: Anuario 2016 del Ayuntamiento de Valencia 
38. Transacciones inmobiliarias de viviendas en Valencia 09-15. Fuente: Departamento 
de Estadística Ayuntamiento de Valencia 
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1.5.3.2 EDIFICIOS Y VIVIENDAS. CENSO 2011 
 
VIVIENDAS SEGÚN NÚMERO DE HABITACIONES POR DISTRITO 
VIVIENDAS SEGÚN LAS INSTALACIONES EN EL EDIFICIO  
  









Valencia 76,2% 38,4% 74,3% 22,3% 96,5% 14,7% 99,6% 
Ciutat Vella 58,8% 25,4% 65,6% 8,8% 91,8% 23,5% 98,8% 
VIVIENDAS SEGÚN EL ESTADO DEL EDIFICIO 
  Total Ruinoso Malo Deficiente Bueno No consta 
Valencia 328.980 5.335 7.430 22.565 282.160 11.490 
 100% 1.62% 2.25% 6.85% 85.76% 3.49% 
Ciutat Vella 12.215 340 570 1.585 8.185 1.530 
 100% 2.78% 4.66% 12.97% 67% 12.52% 
La tipología de vivienda más común en la Ciudad de Valencia se corresponde con una vivienda 
construida entre los años 70 y 80, de entre 90 y 100 m2 de superficie construida y con una 
distribución en 5 habitaciones. Además, la gran mayoría cuenta con instalación de gas, teléfono, 
y evacuación de aguas residuales. Un poco más del 20% cuenta con plaza de garaje y la mayoría 
(76%) cuenta con ascensor.  
En el barrio de Ciutat Vella, sin embargo, la tipología más común corresponde a edificios de 
finales del siglo XIX y principios del XX con superficies de menos de 60 m2 -aunque la superficie 
media del barrio se sitúe en 110 m2 y sea mayor que la de la ciudad- distribuidos en 4 
habitaciones. Respecto a las instalaciones, la práctica totalidad cuenta con línea telefónica y 
evacuación de aguas residuales. Más de la mitad de 
viviendas cuenta con instalación de gas y ascensor. 
Sin embargo, menos de un 10% cuenta con plaza de 
garaje.  Curiosamente, a fecha de 2011 y según 
datos del Ayuntamiento de Valencia, aunque la 
tipología de vivienda más común en la ciudad se 
distribuye en 5 habitaciones, un 30% de estas 
viviendas están ocupadas por 2 personas, un 28.5% 
están ocupadas únicamente por una persona y un 
20.6% por 3 personas. Las viviendas ocupadas por 
5 personas corresponden al 3.6% de las viviendas. 
Esto quiere decir que actualmente existen viviendas 
más grandes de lo que las familias que las habitan 
necesitan. Que las familias formadas en los últimos 
años son más pequeñas que las familias de la 
generación anterior.  
    Número de habitaciones 
  Total 1 2 3 4 5 6 7 8 y más 
Valencia 328.980 1.865 9.050 37.195 72.860 121.220 70.975 10.805 5.005 
 100% 0.56% 2.75% 11.30% 22.14 36.84% 21.57% 3.28% 1.52% 
Ciutat Vella 12.215 455 980 1.795 2.750 2.655 1.930 980 665 













VIVIENDAS PRINCIPALES SEGÚN 
NÚMERO DE PERSONAS. 2011  
42. Viviendas principales según número de personas. 
2011. Fuente: Ayuntamiento de Valencia. Anuario 2016. 
39 Fuente: Anuario 2016 del Ayuntamiento de Valencia 
40. Fuente: Anuario 2016 del Ayuntamiento de Valencia 
41. Fuente: Anuario 2016 del Ayuntamiento de Valencia 
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1.5.3.3 CATASTRO  
 
VIVIENDAS SEGÚN EL AÑO DE ANTIGÜEDAD POR DISTRITO 
VIVIENDAS SEGÚN LA SUPERFICIE CONSTRUIDA POR DISTRITO (m2) 
 
1.5.3.4 MERCADO DE LA VIVIENDA 
 
PRECIO MEDIO DE VENTA DEL M2 DE VIVIENDAS DE SEGUNDA MANO POR DISTRITO 2015.  
 
PRECIO MEDIO DE ALQUILER DEL M2 DE VIVIENDAS DE SEGUNDA MANO POR DISTRITO. 2015 
 
  
  Total <= 1800 1801-1900 1901-20 1921-40 1941-60 1961-70 1971-80 1981-90 1991-00 2001-05 2006-10 2011-14 
Valencia 409.665 310 6.407 7.499 22.319 50.569 94.646 99.406 41.115 44.112 26.113 14.002 3.167 
 100% 0.07% 1.56% 1.83% 5.44% 12.34% 23.10% 24.26% 10.03% 10.76% 6.37% 3.41% 0.77% 
Ciutat Vella 19.563 292 3.349 1.452 2.153 2.423 3.240 1.403 1.027 1.527 1.204 1.230 263 
 100% 1.49% 17.11% 7.42% 11.00% 12.38% 16.56% 7.17% 5.24% 7.80% 6.15% 6.28% 1.34% 
 Total ≤ 60  
De  61 
a   80  
De  81 a  
100  
De 101 
a 120  
De 121 
a 150  
De 151 





Valencia 409.355 32.361 93.821 113.389 95.823 49.366 18.497 6.098 98,4 
 100% 7.90% 22.91% 27.69% 23.40% 12.06% 4.52%   
Ciutat Vella 19.271 3.698 3.453 3.258 2.377 2.621 2.374 1.490 110,4 
 100% 19.18% 17.91% 16.9% 12.33% 13.60% 12.31% 7.73%  
  Fotocasa   Idealista 
  Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4   Marzo Junio Septiembre Diciembre 
Ciutat Vella 2.291 2.239 2.305,3 2.338,0   2.181 2.179 2.181 2.198 
  Fotocasa 
  Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre 
Ciutat Vella 7,18 7,63 7,60 8,00 
43. Fuente: Anuario 2016 del Ayuntamiento de Valencia 
44. Fuente: Anuario 2016 del Ayuntamiento de Valencia 
45. Fuente: Anuario 2016 del Ayuntamiento de Valencia 
46. Fuente: Anuario 2016 del Ayuntamiento de Valencia 
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PRECIO MEDIO DE ALQUILER DEL M2 DE VIVIENDAS DE SEGUNDA MANO. 2015 
 
Como se puede observar de las tablas anteriores, alquiler del m2 para el barrio de Ciutat Vella 
sitúa sus precios similares a la media nacional, y es, además, superior al precio del alquiler del 
m2 de ciudades como Sevilla, Zaragoza o Málaga, como se puede ver en la siguiente tabla. El 
alquiler del m2 en el barrio se sitúa igualmente muy por encima de la media de Valencia y de la 
Comunidad Valenciana. A continuación, se adjunta un cuadro resumen de los precios mencionados.  
 
PRECIO MEDIO DE ALQUILER DEL METRO CUADRADO: 
NACIONAL:   7,01 €/m2 
MADRID:   11,17 €/m2 
BARCELONA:   13,32 €/m2 
VALENCIA CIUDAD:   6,40 €/m2 














Nacional C.Valenciana Valencia Madrid Barcelona Sevilla Zaragoza Málaga 
Fotocasa                 
Primer trimestre 6,86 5,04 6,02 10,34 11,56 7,26 6,54 6,44 
Enero 6,76 5,00 5,95 10,23 11,36 7,09 6,44 6,35 
Febrero 6,85 4,99 5,97 10,28 11,48 7,16 6,48 6,34 
Marzo 6,96 5,12 6,14 10,52 11,85 7,52 6,71 6,64 
Segundo trimestre 7,02 5,18 6,23 10,75 11,84 7,62 6,77 6,76 
Abril 6,98 5,15 6,22 10,69 11,93 7,58 6,73 6,71 
Mayo 7,01 5,16 6,23 10,78 11,76 7,60 6,79 6,79 
Junio 7,07 5,22 6,24 10,77 11,83 7,67 6,78 6,78 
Tercer trimestre 7,14 5,24 6,19 11,03 12,10 7,68 6,75 6,78 
Julio 7,10 5,24 6,19 10,88 11,93 7,69 6,77 6,77 
Agosto 7,31 5,23 6,16 11,02 12,04 7,68 6,73 6,77 
Septiembre 7,02 5,26 6,21 11,18 12,33 7,68 6,74 6,81 
Cuarto trimestre 7,00 5,31 6,35 11,20 13,01 7,67 6,80 6,95 
Octubre 6,98 5,29 6,30 11,23 12,72 7,66 6,74 6,83 
Noviembre 7,01 5,31 6,34 11,20 12,99 7,66 6,76 6,95 
Diciembre 7,01 5,32 6,40 11,17 13,32 7,69 6,89 7,06 
47. Fuente: Anuario 2016 del Ayuntamiento de Valencia 
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2. ESTUDIO DE MERCADO  
2.1 MUESTRA DE OFERTA DE SEGUNDA MANO 
 
En la siguiente tabla se han recogido muestras de campo reales que se asemejan al inmueble objeto de estudio, a partir de las bases de datos de empresas inmobiliarias como Fotocasa o Idealista durante el pasado mes de septiembre.  
         
2.1.1 ALQUILER DE VIVIENDAS 
            













ASCENSOR GARAJE ENLACE WEB 
1 La Seu. Plaza los Ciegos 2, 2º 46 600 13,04 11 Reformado 1 1 No No https://www.idealista.com/inmueble/37902361/ 
2 
La Seu. Calle del Bany dels Pavesos 
3, 1º 144 900 6,25 107 Reformado 2 2 No No https://www.idealista.com/inmueble/31354074/ 
3 La Seu. Calle Correjeria 20, 1º 65 700 10,77 117 Reformado 1 1 No No https://www.idealista.com/inmueble/38057555/ 
4 La Seu. Calle Tapineria 9, 1º 38 685 18,03 9 Reformado 1 1 Si No https://www.idealista.com/inmueble/1753096/ 
5 La Xerea. Calle San Cristofol 7, 2º 161 1200 7,45 87 Reformado 4 2 Si No https://www.idealista.com/inmueble/38009948/ 
6 La Xerea. Calle Vilaragut 7, 3º 120 900 7,50 72 Reformado 3 2 Si No https://www.idealista.com/inmueble/38065075/ 
7 
La Xerea. Plaza Alfonso el 
Magnánimo 13, 6º 185 1200 6,49 77 Reformado 3 2 Si No https://www.idealista.com/inmueble/37329310/ 
8 
La Xerea. Calle Cronista Carreres 1, 
3º 209 1500 7,18 54 Reformado 4 3 Si No https://www.idealista.com/inmueble/31824386/ 
9 El Carmen. Calle Na Jordana 42, 1º 94 850 9,04 157 Reformado 2 1 Si No https://www.idealista.com/inmueble/38007578/ 
10 
El Carmen. Calle Padre Huerfanos 
2, 1º 90 990 11,00 43 Reformado 2 1 No No https://www.idealista.com/inmueble/30068926/ 
11 El Carmen. Calle San Ramon 32, 2º 128 1600 12,50 52 Reformado 4 2 Si Si https://www.idealista.com/inmueble/36178108/ 
12 
El Carmen. Calle Portal de 
Valldigna 1, 3º 78 850 10,90 53 Reformado 4 1 No No https://www.idealista.com/inmueble/36661702/ 
13 El Carmen. Plaza Manises 2, 2º 120 950 7,92 62 Reformado 2 2 Si No https://www.idealista.com/inmueble/37964050/ 
14 El Carmen. Calle Pinzon 2, 1º 84 780 9,29 107 Reformado 1 1 No No https://www.idealista.com/inmueble/38050738/ 
15 
El Carmen. Calle Mare de Deu de la 
Misericordia 2, 1º 90 500 5,56 52 Reformado 2 1 Si No https://www.idealista.com/inmueble/38039250/ 
16 
El Mercat. Avenida Baron de Cárcer 
19, 2º 236 2000 8,47 59 Reformado 2 2 Si No https://www.idealista.com/inmueble/37341061/ 
17 El Mercat. Calle de En Gil 3, 2º 60 460 7,67 17 Reformado 1 1 Si No https://www.idealista.com/inmueble/35648416/ 
18 
San Francesc. Plaza Mariano 
Benlliure 5, 3º 101 750 7,43 37 Reformado 3 2 Si Si https://www.idealista.com/inmueble/35403496/ 
19 
San Francesc. Plaza Ayuntamiento 
8, 4º 105 2000 19,05 87 Reformado 3 3 Si No https://www.idealista.com/inmueble/34807230/ 
20 
San Francesc. Plaza Ayuntamiento 
16, 7º 85 1000 11,76 15 Reformado 2 2 Si No https://www.idealista.com/inmueble/25893375/ 
21 San Francesc. Calle Bisbe 12, 2º 52 600 11,54 117 Reformado 1 1 No No https://www.idealista.com/inmueble/26723496/ 
22 San Francesc. Paseo Ruzafa 2, 3º 131 1400 10,69 87 Reformado 2 2 Si No https://www.idealista.com/inmueble/38068249/ 
23 San Francesc. Paseo Ruzafa 6, 2º 127 800 6,30 72 Reformado 3 2 Si Si https://www.idealista.com/inmueble/34150128/ 
24 
La Seu. Calle Estrecha del Almudín 




25 La Seu. Calle Avellanas 1, 3º 90 695 7,72 167 Reformado 2 1 No No 
https://www.fotocasa.es/vivienda/valencia-capital/valencia-ciudad-aire-acondicionado-
calefaccion-amueblado-television-internet-calle-avellanas-1-141554567?opi=209&tti=3 
26 La Seu. Calle de Serranos 38, 2º 70 500 7,14 147 Reformado 2 1 No No 
https://www.fotocasa.es/vivienda/valencia-capital/valencia-ciudad-calle-serranos-38-
143465330?opi=209&tti=3 
27 El Carme. Calle San Ramon 32, 2º 128 1500 11,72 52 Reformado 4 2 No No 
https://www.fotocasa.es/vivienda/valencia-capital/valencia-ciudad-aire-acondicionado-
calefaccion-ascensor-amueblado-television-calle-san-ramon-32-142337692?opi=209&tti=3 




El Mercat. Plaza de la Ciudad de 




La Xerea. Plaza Colegio del 
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 DIRECCIÓN SUPERFICIE M2 PRECIO/MES PRECIO MES/M2 ANTIGÜEDAD ESTADO DE CONSERVACIÓN Nº HABITACIONES Nº BAÑOS ASCENSOR GARAJE OBSERVACIONES 
1 La Seu. Plaza los Ciegos 2, 2º 46 600 13,04 11 Reformado 1 1 No No  
2 La Seu. Calle del Bany dels Pavesos 3, 1º 144 900 6,25 107 Reformado 2 2 No No No es comparable por antigüedad 
3 La Seu. Calle Correjeria 20, 1º 65 700 10,77 117 Reformado 1 1 No No  
4 La Seu. Calle Tapineria 9, 1º 38 685 18,03 9 Reformado 1 1 Si No  
5 La Xerea. Calle San Cristofol 7, 2º 161 1200 7,45 87 Reformado 4 2 Si No  
6 La Xerea. Calle Vilaragut 7, 3º 120 900 7,50 72 Reformado 3 2 Si No  
7 La Xerea. Plaza Alfonso el Magnánimo 13, 6º 185 1200 6,49 77 Reformado 3 2 Si No  
8 La Xerea. Calle Cronista Carreres 1, 3º 209 1500 7,18 54 Reformado 4 3 Si No  
9 El Carmen. Calle Na Jordana 42, 1º 94 850 9,04 157 Reformado 2 1 Si No  
10 El Carmen. Calle Padre Huerfanos 2, 1º 90 990 11,00 43 Reformado 2 1 No No  
11 El Carmen. Calle San Ramon 32, 2º 128 1600 12,50 52 Reformado 4 2 Si Si  
12 El Carmen. Calle Portal de Valldigna 1, 3º 78 850 10,90 53 Reformado 4 1 No No  
13 El Carmen. Plaza Manises 2, 2º 120 950 7,92 62 Reformado 2 2 Si No  
14 El Carmen. Calle Pinzon 2, 1º 84 780 9,29 107 Reformado 1 1 No No No es comparable por antigüedad 
15 El Carmen. Calle Mare de Deu de la Misericordia 2, 1º 90 500 5,56 52 Reformado 2 1 Si No No es comparable por precio 
16 El Mercat. Avenida Baron de Cárcer 19, 2º 236 2000 8,47 59 Reformado 2 2 Si No  
17 El Mercat. Calle de En Gil 3, 2º 60 460 7,67 17 Reformado 1 1 Si No  
18 San Francesc. Plaza Mariano Benlliure 5, 3º 101 750 7,43 37 Reformado 3 2 Si Si  
19 San Francesc. Plaza Ayuntamiento 8, 4º 105 2000 19,05 87 Reformado 3 3 Si No  
20 San Francesc. Plaza Ayuntamiento 16, 7º 85 1000 11,76 15 Reformado 2 2 Si No  
21 San Francesc. Calle Bisbe 12, 2º 52 600 11,54 117 Reformado 1 1 No No  
22 San Francesc. Paseo Ruzafa 2, 3º 131 1400 10,69 87 Reformado 2 2 Si No  
23 San Francesc. Paseo Ruzafa 6, 2º 127 800 6,30 72 Reformado 3 2 Si Si No es comparable por estado de cosnervacion 
24 La Seu. Calle Estrecha del Almudín 1, 4º 80 700 8,75 72 Reformado 3 3 No No  
25 La Seu. Calle Avellanas 1, 3º 90 695 7,72 167 Reformado 2 1 No No  
26 La Seu. Calle de Serranos 38, 2º 70 500 7,14 147 Reformado 2 1 No No No es comparable por antigüedad 
27 El Carme. Calle San Ramon 32, 2º 128 1500 11,72 52 Reformado 4 2 No No  
28 El Carme. Calle Quart 18, 2º 58 600 10,34 12 Reformado 1 1 Si No No es comparable por estado de conservacion 
29 El Mercat. Plaza de la Ciudad de Brujas 5, 5º 180 1100 6,11 45 Reformado 4 2 No No  
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La Seu. Plaza los Ciegos 
2, 2º 46 600 13,04 11 Reformado 1 1 No No 
2 
La Seu. Calle Correjeria 
20, 1º 65 700 10,77 117 Reformado 1 1 No No 
3 
La Seu. Calle Tapineria 
9, 1º 38 685 18,03 9 Reformado 1 1 Si No 
4 
La Xerea. Calle San 
Cristòfol 7, 2º 161 1200 7,45 87 Reformado 4 2 Si No 
5 
La Xerea. Calle Vilaragut 
7, 3º 120 900 7,50 72 Reformado 3 2 Si No 
6 
La Xerea. Plaza Alfonso 
el Magnánimo 13, 6º 185 1200 6,49 77 Reformado 3 2 Si No 
7 
La Xerea. Calle Cronista 
Carreres 1, 3º 209 1500 7,18 54 Reformado 4 3 Si No 
8 
El Carmen. Calle Na 
Jordana 42, 1º 94 850 9,04 157 Reformado 2 1 Si No 
9 
El Carmen. Calle Padre 
Huerfanos 2, 1º 90 990 11,00 43 Reformado 2 1 No No 
10 
El Carmen. Calle San 
Ramon 32, 2º 128 1600 12,50 52 Reformado 4 2 Si Si 
11 
El Carmen. Calle Portal 
de Valldigna 1, 3º 78 850 10,90 53 Reformado 4 1 No No 
12 
El Carmen. Plaza Manises 
2, 2º 120 950 7,92 62 Reformado 2 2 Si No 
13 
El Mercat. Avenida Baron 
de Cárcer 19, 2º 236 2000 8,47 59 Reformado 2 2 Si No 
14 
El Mercat. Calle de En Gil 
3, 2º 60 460 7,67 17 Reformado 1 1 Si No 
15 
San Francesc. Plaza 
Mariano Benlliure 5, 3º 101 750 7,43 37 Reformado 3 2 Si Si 
16 
San Francesc. Plaza 
Ayuntamiento 8, 4º 105 2000 19,05 87 Reformado 3 3 Si No 
17 
San Francesc. Plaza 
Ayuntamiento 16, 7º 85 1000 11,76 15 Reformado 2 2 Si No 
18 
San Francesc. Calle Bisbe 
12, 2º 52 600 11,54 117 Reformado 1 1 No No 
19 
San Francesc. Paseo 
Ruzafa 2, 3º 131 1400 10,69 87 Reformado 2 2 Si No 
20 
La Seu. Calle Estrecha del 
Almudín 1, 4º 80 700 8,75 72 Reformado 3 3 No No 
21 
La Seu. Calle Avellanas 
1, 3º 90 695 7,72 167 Reformado 2 1 No No 
22 
El Carme. Calle San 
Ramon 32, 2º 128 1500 11,72 52 Reformado 4 2 No No 
23 
El Mercat. Plaza de la 
Ciudad de Brujas 5, 5º 180 1100 6,11 45 Reformado 4 2 No No 
24 
La Xerea. Plaza Colegio 


























































48. Muestra depurada de alquileres. Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Idealista y Fotocasa 
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2.1.2 VENTA DE VIVIENDAS 
           
           
 DIRECCIÓN  SUPERFICIE M2 PRECIO PRECIO/M2 ANTIGÜEDAD ESTADO DE CONSERVACIÓN Nº HABITACIONES Nº BAÑOS ASCENSOR GARAGE ENLACE WEB 
1 La Seu. Calle Avellanas 14, 1º 183 750.000 4.098,36 147 A reformar 6 2 Si No http://www.donpiso.com/pisos-y-casas/189905?mapa=1 
2 La Xerea. Calle Ntra Sra de las Nieves 4, 1º 94 195000 2.074,47 87 Reformado 1 2 Si No http://www.donpiso.com/pisos-y-casas/151773?mapa=1 
3 La Seu. Calle Calatrava 4, 2º 170 275000 1.617,65 77 A reformar 6 2 Si No http://www.donpiso.com/pisos-y-casas/153392?mapa=1 
4 El Mercat. Avenida Maria Cristina 10, 1º 140 280000 2.000,00 86 Reformado 3 2 Si No http://www.donpiso.com/pisos-y-casas/167969?mapa=1  
5 San Francesc. Plaza del Ayuntamiento 21, 8º 115 520000 4.521,74 33 Reformado 3 2 Si No http://www.donpiso.com/pisos-y-casas/158112?mapa=1 
6 San Francesc. Avenida Barón de Cárcer 46, 7º 180 315000 1.750,00 72 A reformar 7 2 Si No http://www.donpiso.com/pisos-y-casas/151237?mapa=1 
7 La Seu. Plaza Santa Caterina 2, 3º 107 252500 2.359,81 157 Reformado 2 1 No No https://www.idealista.com/inmueble/34244765/ 
8 La Seu. Calle Trinitarios 7, 3º 125 490000 3.920,00 13 Reformado 3 2 Si Si https://www.idealista.com/inmueble/37332504/ 
9 La Seu.  Calle del Almudín 16, 1º 166 480000 2.891,57 110 Reformado 4 2 No No https://www.idealista.com/inmueble/33930480/ 
10 La Seu. Plaza Cisneros 3, 4º 80 255000 3.187,50 53 Reformado 2 2 Si No https://www.idealista.com/inmueble/36748457/ 
11 La Seu. Calle Juristas 17, 2º 77 214650 2.787,66 22 Reformado 2 2 Si No https://www.idealista.com/inmueble/37186510/ 
12 La Seu. Calle de Los Valencianos 6, 3º 160 340000 2.125,00 6 Reformado 3 1 Si No https://www.idealista.com/inmueble/35232364/ 
13 La Xerea. Calle Gobernador Viejo 15, 1º 140 222000 1.585,71 20 Reformado 4 2 Si No https://www.idealista.com/inmueble/27830805/ 
14 La Xerea. Calle Conde de Montornés 21, 1º 98 340000 3.469,39 97 Reformado 3 2 No Si https://www.idealista.com/inmueble/35969788/ 
15 La Xerea. Calle Conde de Montornés 30, 1º 146 508900 3.485,62 11 Reformado 4 3 Si No https://www.idealista.com/inmueble/34665721/ 
16 La Xerea. Calle General Tovar 2, 6º 153 495000 3.235,29 72 Reformado 3 2 Si No https://www.idealista.com/inmueble/29716331/ 
17 La Xerea. Calle del Mar 58, 1º 246 750000 3.048,78 87 Reformado 5 2 Si No https://www.idealista.com/inmueble/31058058/ 
18 La Xerea. Calle del Verger 4, 1º 86 320000 3.720,93 97 Reformado 1 1 No No https://www.idealista.com/inmueble/37650283/ 
19 La Xerea. Calle Bonaire 13, 1º 100 205000 2.050,00 21 Reformado 3 2 No No https://www.idealista.com/inmueble/35909112/ 
20 La Xerea. Calle del Vestuario 4, 2º 62 195000 3.145,16 10 Reformado 1 1 Si Si https://www.idealista.com/inmueble/37558366/ 
21 La Xerea. Calle Comedias 13, 2º 200 550000 2.750,00 77 Reformado 5 2 Si No https://www.idealista.com/inmueble/26523687/ 
22 La Xerea. Calle Comedias 18, 2º 241 670000 2.780,08 21 Reformado 5 2 Si No https://www.idealista.com/inmueble/34747929/ 
23 La Xerea. Plaza Colegio del Patriarca 6, 3º 108 495000 4.583,33 42 Reformado 2 1 Si No https://www.idealista.com/inmueble/33273580/ 
24 La Xerea. Plaza Porta de la Mar 6, 10º 300 750000 2.500,00 52 Reformado 4 3 Si No https://www.idealista.com/inmueble/28981655/ 
25 La Xerea. Calle General Palanca 3, 3º 244 850000 3.483,61 42 Reformado 5 4 Si Si https://www.idealista.com/inmueble/36896458/ 
26 La Xerea. Calle Justicia 2, 5º 289 1655721 5.729,14 6 Reformado 4 4 Si No https://www.idealista.com/inmueble/33233597/ 
27 La Xerea. Paseo de la Ciutadella 11, 3º 162 569000 3.512,35 1 Bueno 3 2 Si No https://www.idealista.com/inmueble/35328543/ 
28 La Xerea. Paseo de la Ciutadella 11, 1º 177 565000 3.192,09 1 Bueno 4 2 Si No https://www.idealista.com/inmueble/35328954/ 
29 El Mercat. Calle Carda 1, 2º 64 190000 2.968,75 7 Reformado 2 1 Si No https://www.idealista.com/inmueble/29656427/ 
30 El Mercat. Calle Carda 1, 1º 73 195000 2.671,23 7 Reformado 2 1 Si No https://www.idealista.com/inmueble/36857540/ 
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 DIRECCIÓN  SUPERFICIE M2 PRECIO PRECIO/M2 ANTIGÜEDAD ESTADO DE CONSERVACIÓN Nº HABITACIONES Nº BAÑOS ASCENSOR GARAGE OBSERVACIONES 
1 La Seu. Calle Avellanas 14, 1º 183 750.000 4.098,36 147 A reformar 6 2 Si No A reformar 
2 La Xerea. Calle Ntra Sra de las Nieves 4, 1º 94 195000 2.074,47 87 Reformado 1 2 Si No  
3 La Seu. Calle Calatrava 4, 2º 170 275000 1.617,65 77 A reformar 6 2 Si No A reformar 
4 El Mercat. Avenida Maria Cristina 10, 1º 140 280000 2.000,00 86 Reformado 3 2 Si No  
5 San Francesc. Plaza del Ayuntamiento 21, 8º 115 520000 4.521,74 33 Reformado 3 2 Si No  
6 San Francesc. Avenida Barón de Cárcer 46, 7º 180 315000 1.750,00 72 A reformar 7 2 Si No A reformar 
7 La Seu. Plaza Santa Caterina 2, 3º 107 252500 2.359,81 157 Reformado 2 1 No No Ático 
8 La Seu. Calle Trinitarios 7, 3º 125 490000 3.920,00 13 Reformado 3 2 Si Si  
9 La Seu.  Calle del Almudín 16, 1º 166 480000 2.891,57 110 Reformado 4 2 No No  
10 La Seu. Plaza Cisneros 3, 4º 80 255000 3.187,50 53 Reformado 2 2 Si No  
11 La Seu. Calle Juristas 17, 2º 77 214650 2.787,66 22 Reformado 2 2 Si No  
12 La Seu. Calle de Los Valencianos 6, 3º 160 340000 2.125,00 6 Reformado 3 1 Si No  
13 La Xerea. Calle Gobernador Viejo 15, 1º 140 222000 1.585,71 20 Reformado 4 2 Si No  
14 La Xerea. Calle Conde de Montornés 21, 1º 98 340000 3.469,39 97 Reformado 3 2 No Si  
15 La Xerea. Calle Conde de Montornés 30, 1º 146 508900 3.485,62 11 Reformado 4 3 Si No  
16 La Xerea. Calle General Tovar 2, 6º 153 495000 3.235,29 72 Reformado 3 2 Si No  
17 La Xerea. Calle del Mar 58, 1º 246 750000 3.048,78 87 Reformado 5 2 Si No  
18 La Xerea. Calle del Verger 4, 1º 86 320000 3.720,93 97 Reformado 1 1 No No  
19 La Xerea. Calle Bonaire 13, 1º 100 205000 2.050,00 21 Reformado 3 2 No No  
20 La Xerea. Calle del Vestuario 4, 2º 62 195000 3.145,16 10 Reformado 1 1 Si Si  
21 La Xerea. Calle Comedias 13, 2º 200 550000 2.750,00 77 Reformado 5 2 Si No  
22 La Xerea. Calle Comedias 18, 2º 241 670000 2.780,08 21 Reformado 5 2 Si No  
23 La Xerea. Plaza Colegio del Patriarca 6, 3º 108 495000 4.583,33 42 Reformado 2 1 Si No  
24 La Xerea. Plaza Porta de la Mar 6, 10º 300 750000 2.500,00 52 Reformado 4 3 Si No  
25 La Xerea. Calle General Palanca 3, 3º 244 850000 3.483,61 42 Reformado 5 4 Si Si  
26 La Xerea. Calle Justicia 2, 5º 289 1655721 5.729,14 6 Reformado 4 4 Si No  
27 La Xerea. Paseo de la Ciutadella 11, 3º 162 569000 3.512,35 1 Bueno 3 2 Si No Promoción 
28 La Xerea. Paseo de la Ciutadella 11, 1º 177 565000 3.192,09 1 Bueno 4 2 Si No Promoción 
29 El Mercat. Calle Carda 1, 2º 64 190000 2.968,75 7 Reformado 2 1 Si No  
30 El Mercat. Calle Carda 1, 1º 73 195000 2.671,23 7 Reformado 2 1 Si No  
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1 La Xerea. Calle Ntra Sra de las Nieves 4, 1º 94 195000 2.074,47 87 Reformado 1 2 Si No 
2 El Mercat. Avenida Maria Cristina 10, 1º 140 280000 2.000,00 86 Reformado 3 2 Si No 
3 San Francesc. Plaza del Ayuntamiento 21, 8º 115 520000 4.521,74 33 Reformado 3 2 Si No 
4 La Seu. Calle Trinitarios 7, 3º 125 490000 3.920,00 13 Reformado 3 2 Si Si 
5 La Seu.  Calle del Almudín 16, 1º 166 480000 2.891,57 110 Reformado 4 2 No No 
6 La Seu. Plaza Cisneros 3, 4º 80 255000 3.187,50 53 Reformado 2 2 Si No 
7 La Seu. Calle Juristas 17, 2º 77 214650 2.787,66 22 Reformado 2 2 Si No 
8 La Seu. Calle de Los Valencianos 6, 3º 160 340000 2.125,00 6 Reformado 3 1 Si No 
9 La Xerea. Calle Gobernador Viejo 15, 1º 140 222000 1.585,71 20 Reformado 4 2 Si No 
10 La Xerea. Calle Conde de Montornés 21, 1º 98 340000 3.469,39 97 Reformado 3 2 No Si 
11 La Xerea. Calle Conde de Montornés 30, 1º 146 508900 3.485,62 11 Reformado 4 3 Si No 
12 La Xerea. Calle General Tovar 2, 6º 153 495000 3.235,29 72 Reformado 3 2 Si No 
13 La Xerea. Calle del Mar 58, 1º 246 750000 3.048,78 87 Reformado 5 2 Si No 
14 La Xerea. Calle del Verger 4, 1º 86 320000 3.720,93 97 Reformado 1 1 No No 
15 La Xerea. Calle Bonaire 13, 1º 100 205000 2.050,00 21 Reformado 3 2 No No 
16 La Xerea. Calle del Vestuario 4, 2º 62 195000 3.145,16 10 Reformado 1 1 Si Si 
17 La Xerea. Calle Comedias 13, 2º 200 550000 2.750,00 77 Reformado 5 2 Si No 
18 La Xerea. Calle Comedias 18, 2º 241 670000 2.780,08 21 Reformado 5 2 Si No 
19 La Xerea. Plaza Colegio del Patriarca 6, 3º 108 495000 4.583,33 42 Reformado 2 1 Si No 
20 La Xerea. Plaza Porta de la Mar 6, 10º 300 750000 2.500,00 52 Reformado 4 3 Si No 
21 La Xerea. Calle General Palanca 3, 3º 244 850000 3.483,61 42 Reformado 5 4 Si Si 
22 La Xerea. Calle Justicia 2, 5º 289 1655721 5.729,14 6 Reformado 4 4 Si No 
23 El Mercat. Calle Carda 1, 2º 64 190000 2.968,75 7 Reformado 2 1 Si No 
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2.2.1 ALQUILER DE VIVIENDAS 
             
 
TESTIGOS OBTENIDOS 
      
  




     
  
      
    
 
      





SUPERFICIE CONSERVACIÓN ANTIGÜEDAD LOCALIZACION TOTAL  
TESTIGOS 
€/M2 COEFICIENTE €/M2 HOMOGENEIZADO 
1 46 600 13,04 11 bueno 3  1 0,9 
1 1,05 1,1 1,04 
 1 
13,04 1,04 13,56 
2 65 700 10,77 117 muy bueno 3  2 0,95 
0,95 1,3 1,1 1,29 
 2 
10,77 1,29 13,90 
3 38 685 18,03 9 muy bueno 3  3 0,9 
0,95 1 1,1 0,94 
 3 
18,03 0,94 16,95 
4 161 1200 7,45 87 bueno 3  4 1,2 
1 1,2 1,1 1,58 
 4 
7,45 1,58 11,81 
5 120 900 7,50 72 bueno 3  5 1,05 
1 1,2 1,1 1,39 
 5 
7,50 1,39 10,40 
6 185 1200 6,49 77 bueno 1  6 1,25 
1 1,2 1 1,50 
 6 
6,49 1,50 9,73 
7 209 1500 7,18 54 bueno 2  7 1,3 
1 1,15 1,05 1,57 
 7 
7,18 1,57 11,27 
8 94 850 9,04 157 bueno 2  8 1 
1 1,35 1,05 1,42 
 8 
9,04 1,42 12,82 
9 90 990 11,00 43 muy bueno 3  9 1 
0,95 1,1 1,1 1,15 
 9 
11,00 1,15 12,64 
10 128 1600 12,50 52 bueno 3  10 1,1 
1 1,15 1,1 1,39 
 10 
12,50 1,39 17,39 
11 78 850 10,90 53 bueno 3  11 0,95 
1 1,15 1,1 1,20 
 11 
10,90 1,20 13,10 
12 120 950 7,92 62 bueno 3  12 1,05 
1 1,15 1,1 1,33 
 12 
7,92 1,33 10,52 
13 236 2000 8,47 59 muy bueno 1  13 1,3 
0,95 1,15 1 1,42 
 13 
8,47 1,42 12,04 
14 60 460 7,67 17 bueno 3  14 0,95 
1 1,05 1,1 1,10 
 14 
7,67 1,10 8,41 
15 101 750 7,43 37 bueno 3  15 1,05 
1 1,1 1,1 1,27 
 15 
7,43 1,27 9,43 
16 105 2000 19,05 87 muy bueno 1  16 1,05 
0,95 1,2 1 1,20 
 16 
19,05 1,20 22,80 
17 85 1000 11,76 15 bueno 1  17 1 
1 1,05 1 1,05 
 17 
11,76 1,05 12,35 
18 52 600 11,54 117 bueno 3  18 0,9 
1 1,3 1,1 1,29 
 18 
11,54 1,29 14,85 
19 131 1400 10,69 87 bueno 1  19 1,1 
1 1,2 1 1,32 
 19 
10,69 1,32 14,11 
20 80 700 8,75 72 bueno 2  20 0,95 
1 1,2 1,05 1,20 
 20 
8,75 1,20 10,47 
21 90 695 7,72 167 bueno 3  21 1 
1 1,35 1,1 1,49 
 21 
7,72 1,49 11,47 
22 128 1500 11,72 52 bueno 3  22 1,1 
1 1,15 1,1 1,39 
 22 
11,72 1,39 16,31 
23 180 1100 6,11 45 bueno 2  23 1,2 
1 1,1 1,05 1,39 
 23 
6,11 1,39 8,47 
24 74 575 7,77 42 bueno 1  24 0,95 
1 1,1 1 1,05 
 24 
7,77 1,05 8,12 
  
     
     
 
  
PRECIO HOMOGENEIZADO €/m2 12,62 
 
COEFICIENTES HOMOGENEIZADORES VIVIENDA         
         
ANTIGÜEDAD 0,025 CADA 10 AÑOS TAMAÑO 0,01 CADA 10 m2      
         
ESTADO DE CONSERVACION REFORMAR BUEN ESTADO MUY BUEN ESTADO           
  1,15 1 0,95         
SUPERFICIE (m2) 
40-60 60-80 80-100 100-120 120-140 140-160 160-180 180-200 
  0,9 0,95 1 1,05 1,1 1,15 1,2 1,25 
ANTIGÜEDAD  0-10 10 30 30-50 50-70 70-90 90-110 110-130 130-150 
  1 1,05 1,1 1,15 1,2 1,25 1,3   
LOCALIZACION 
CATEGORIA 1  
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2.2.2 VENTA DE VIVIENDAS 
             
 
TESTIGOS OBTENIDOS 
      
  




     
  
      
    
 
      





SUPERFICIE CONSERVACIÓN ANTIGÜEDAD LOCALIZACIÓN TOTAL  
TESTIGOS 
€/M2 COEFICIENTE €/M2 HOMOGENEIZADO 
1 
94 195000 2.074,47 87 Muy bueno 3 
 1 
1 0,95 1,2 1,1 1,25 
 1 
2.074,47 1,25                2.601,38    
2 
140 280000 2.000,00 86 Bueno 3 
 2 
1,1 1 1,2 1,1 1,45 
 2 
2.000,00 1,45                2.904,00    
3 
115 520000 4.521,74 33 Muy bueno 1 
 3 
1,05 0,95 1,1 1 1,10 
 3 
4.521,74 1,10                4.961,48    
4 
125 490000 3.920,00 13 Bueno 3 
 4 
1,1 1 1,05 1,1 1,27 
 4 
3.920,00 1,27                4.980,36    
5 
166 480000 2.891,57 110 Bueno 2 
 5 
1,2 1 1,3 1,05 1,64 
 5 
2.891,57 1,64                4.736,39    
6 
80 255000 3.187,50 53 Muy bueno 3 
 6 
1 0,95 1,15 1,1 1,20 
 6 
3.187,50 1,20                3.830,58    
7 
77 214650 2.787,66 22 Bueno 3 
 7 
0,95 1 1,05 1,1 1,10 
 7 
2.787,66 1,10                3.058,76    
8 
160 340000 2.125,00 6 Bueno 3 
 8 
1,15 1 1 1,1 1,27 
 8 
2.125,00 1,27                2.688,13    
9 
140 222000 1.585,71 20 Muy bueno 3 
 9 
1,1 0,95 1,05 1,1 1,21 
 9 
1.585,71 1,21                1.913,92    
10 
98 340000 3.469,39 97 Muy bueno 3 
 10 
1 0,95 1,25 1,1 1,31 
 10 
3.469,39 1,31                4.531,89    
11 
146 508900 3.485,62 11 Bueno 3 
 11 
1,15 1 1,05 1,1 1,33 
 11 
3.485,62 1,33                4.629,77    
12 
153 495000 3.235,29 72 Bueno 1 
 12 
1,15 1 1,2 1 1,38 
 12 
3.235,29 1,38                4.464,71    
13 
246 750000 3.048,78 87 Bueno 1 
 13 
1,3 1 1,2 1 1,56 
 13 
3.048,78 1,56                4.756,10    
14 
86 320000 3.720,93 97 Bueno 2 
 14 
1 1 1,25 1,05 1,31 
 14 
3.720,93 1,31                4.883,72    
15 
100 205000 2.050,00 21 Bueno 3 
 15 
1 1 1,05 1,1 1,16 
 15 
2.050,00 1,16                2.367,75    
16 
62 195000 3.145,16 10 Muy bueno 3 
 16 
0,95 0,95 1 1,1 0,99 
 16 
3.145,16 0,99                3.122,36    
17 
200 550000 2.750,00 77 Bueno 1 
 17 
1,25 1 1,2 1 1,50 
 17 
2.750,00 1,50                4.125,00    
18 
241 670000 2.780,08 21 Muy bueno 1 
 18 
1,3 0,95 1,05 1 1,30 
 18 
2.780,08 1,30                3.605,07    
19 
108 495000 4.583,33 42 Muy bueno 1 
 19 
1,05 0,95 1,1 1 1,10 
 19 
4.583,33 1,10                5.029,06    
20 
300 750000 2.500,00 52 Bueno 1 
 20 
1,35 1 1,15 1 1,55 
 20 
2.500,00 1,55                3.881,25    
21 
244 850000 3.483,61 42 Bueno 1 
 21 
1,3 1 1,1 1 1,43 
 21 
3.483,61 1,43                4.981,56    
22 
289 1655721 5.729,14 6 Bueno 2 
 22 
1,35 1 1 1,05 1,42 
 22 
5.729,14 1,42                8.121,05    
23 
64 190000 2.968,75 7 Bueno 2 
 23 
0,95 1 1 1,05 1,00 
 23 
2.968,75 1,00                2.961,33    
24 
73 195000 2.671,23 7 Bueno 3 
 24 
0,95 1 1 1,1 1,05 
 24 
2.671,23 1,05                2.791,44    
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 2.3 PROPUESTA DE PRECIO Y PRODUCTO PARA LA DEFINICION DE LA 
PROMOCION  
 
En base al estudio de mercado realizado, el precio de alquiler del metro cuadrado obtenido es 
el siguiente:  
PRECIO HOMOGENEIZADO DEL ALQUILER DEL METRO CUADRADO: 12,62 €/m2 
Sin embargo, para tener en cuenta la influencia de la ausencia de ascensor en el edificio, se 
decide depreciar el valor obtenido un 20%, quedando como sigue: 
 
PRECIO HOMOGENEIZADO DEL ALQUILER DEL METRO CUADRADO: 10,10 €/m2 
 
En base a la normativa de aplicación, PEP EBIC 08, están permitidas intervenciones de 
mantenimiento, consolidación, restauración, modernización de instalaciones y redistribución del 
espacio interior. Además, las viviendas generadas deberán dar todas a la fachada principal en 
cumplimiento al CTE DB SI, normativa de seguridad en caso de incendios. 
Por último, en base al análisis del barrio, se observa una reducción del tamaño de las familias y 
de las viviendas en que viven, por lo que se tratará de generar viviendas con un máximo de dos 
habitaciones.  
A partir de lo anterior dicho se propone el siguiente producto inmobiliario para la definición de 
la promoción de la rehabilitación de la vivienda situada en la cuarta planta del edificio situado 
en la plaza Poeta Llorente de Valencia.   
 UDS. SUPERFICIE CONSTRUIDA SUPERFICIE ÚTIL 
VIVIENDA 1 1 87,68 78,17 
Habitacion 1   7,11 
Habitacion 2   16,99 
Baño 1   3,98 
Armario empotrado   0,83 
Pasillo   7,1 
Cocina    9,1 
Salon/Comedor   16,63 
Terraza   16,43 
VIVIENDA 2 1 60,93 55,55 
Habitacion 1   13,1 
Baño 1   4,26 
Armario empotrado   0,9 
Pasillo   5,15 
Cocina    10,77 
Salon/Comedor   21,37 
VIVIENDA 3  1 131,66 121,4 
Habitacion 1   17,1 
Habitacion 2   15,04 
Baño 1   5,89 
Pasillo   16,72 
Cocina    11,6 
Salon/Comedor   16,13 
Terraza   38,92 
50. Tabla superficies construidas y útiles de la propuesta de producto inmobiliario. Fuente: Elaboración propia. 
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51. Planta de propuesta de renovación y construcción de tres viviendas. E 1/100. Fuente: Elaboración propia 
 ALUMNO: CRISTINA GUTIÉRREZ DE TORRES 
TUTORES: ALICIA LLORCA PONCE Y ANDRÉS CÓZAR LIZANDRA 
43 
ESTUDIO DE LA VIABILIDAD ECONÓMICO-FINANCIERA PARA LA PROMOCIÓN DE LA 
REHABILITACIÓN DE UN EDIFICIO DE VIVIENDAS PROTEGIDO EN LA PLAZA DEL POETA 
LLORENTE Nº2 EN LA CIUDAD DE VALENCIA 
   
52. Planta de propuesta de renovación y construcción de tres viviendas. E 1/100. Fuente: Elaboración propia 
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3. ESTUDIO DE VIABILIDAD ECONÓMICO-FINACIERA 
 
3.1 PLANIFICACIÓN TEMPORAL  
 
3.1.1 DURACIÓN DE ACTIVIDADES  
 
Puesto que se trata de un estudio de alquiler, se propone realizar el estudio de la inversión a 
treinta años vista y organizado en años, no en meses. De esta manera, todas las actividades 
relacionadas con la compraventa del suelo, las obras de demolición y urbanización, gestión de 
licencias y contratación de obras se destinan al primer año, doce meses. La ejecución de las obras 
se estima que se produciría durante el segundo año completo, pues se trata de la construcción de 
tres viviendas, con la previsión de que pueda existir algún imprevisto. Se reservan los tres primeros 
meses del tercer año, una vez finalizadas las obras, para la gestión de la recepción de viviendas. 
El comienzo de la obtención de ingresos por alquiler junto con los gastos correspondientes a 
mantenimiento se efectuaría, por tanto, a partir del cuarto mes del tercer año, por tanto, los nueve 
meses restantes de ese año y hasta el año treinta. 
El inicio del ejercicio se prefija para enero del 2018. 
 
3.1.2 PROGRAMA DE TRABAJOS 
 
  
PROGRAMA DE TRABAJOS                                                       
                            
AÑOS 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
                                                              
COMPRAVENTA DE SUELO                                                             
                                                              
OBRAS DE DEMOLICIÓN Y URBANIZACIÓN                                                             
                                                              
GESTION DE LICENCIA                                                             
                                                              
CONTRATACIÓN DE OBRAS                                                             
                                                              
EJECUCIÓN DE OBRAS                                                             
                                                              
RECEPCION DE VIVIENDAS                                                             
                                                              
INGRESOS POR ALQUILERES                                                             
                                                              
COSTES DE INVERSION                                                             
                                                              
COSTES DE FUNCIONAMIENTO                                                             
53. Programa de trabajos. Fuente: Elaboración propia 
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3.2 PLANIFICACIÓN ECONÓMICA  
 
3.2.1 DEFINICIÓN DE INGRESOS  
 
3.2.1.1 INGRESOS POR EL ALQUILER DE VIVIENDAS 
Ingresos producidos por el alquiler de las tres viviendas diseñadas, asumiendo una ocupación del 
90% de las mismas, ya que se estima un alquiler de carácter permanente y no vacacional. El 
precio del metro cuadrado es el obtenido mediante la homogeneización de las muestras de campo 
anteriormente mostradas. Al valor anual de ingresos por alquileres obtenido se le ha de aplicar 
la inflación teniendo en cuenta una variación anual constante de los precios del 2% para los 
próximos treinta años. Estos ingresos además comenzarán a producirse a partir del tercer año.  
 
INGRESOS ALQUILER            
VIVIENDA €/m2 ALQUILER m2  € AL MES  € AL AÑO OCUPACION (90%)  
1 
               10,10    87,68 885,29 10623,51 9561,16  
2 
               10,10    60,93 615,20 7382,42 6644,18  
3 
               10,10    131,66 1329,35 15952,23 14357,00  
     30.562,34 

























3.2.1.2 INGRESOS POR EL VALOR DE REVERSIÓN  
 
Las viviendas rehabilitadas generan un valor final considerado de reversión que ha de tenerse en 
cuenta en los ingresos obtenidos. Se estima a partir del precio de mercado de las nuevas viviendas 
al que habrá que aplicar el efecto de la inflación constante del 2% y posteriormente el de la 
depreciación, considerado en un 1%, para el año en que acaba el ejercicio, que se estima en 
treinta años. El precio del metro cuadrado es el obtenido mediante la homogeneización de las 
INFLACION ALQUILER   
VARIACIÓN ANUAL 2%   
2017 30562,34 2033 41955,54 
2018 31173,59 2034 42794,65 
2019 31797,06 2035 43650,55 
2020 24324,75 2036 44523,56 
2021 33081,66 2037 45414,03 
2022 33743,29 2038 46322,31 
2023 34418,16 2039 47248,75 
2024 35106,52 2040 48193,73 
2025 35808,65 2041 49157,60 
2026 36524,82 2042 50140,76 
2027 37255,32 2043 51143,57 
2028 38000,43 2044 52166,44 
2029 38760,44 2045 53209,77 
2030 39535,64 2046 54273,97 
2031 40326,36 2047 55359,45 
2032 41132,88 
  




: Elaboración propia 




: Elaboración propia 
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muestras del estudio de mercado de viviendas de renta libre mostrado anteriormente, al que 
habrá que aplicarle una devaluación del 20% debido a la ausencia de ascensor como se indica 
a continuación.  
VALOR HOMOGENEIZADO DEL METRO CUADRADO: 3.996,96 € 
 
VALOR HOMOGENEIZADO DEL METRO CUADRADO TENIENDO EN CUENTA LA AUSENCIA 






AÑO INGRESOS INFLACION DEPRECIACIÓN 
  2% 1%   INFLACION AMORTIZACION 
2017 896.182,42 914.106,07 822.695,46 2033 227.970,85 232.530,27 209.277,24 
2018 822.695,46 839.149,37 755.234,43 2034 209.277,24 213.462,78 192.116,51 
2019 755.234,43 770.339,12 693.305,21 2035 192.116,51 195.958,84 176.362,95 
2020 693.305,21 707.171,31 636.454,18 2036 176.362,95 179.890,21 161.901,19 
2021 636.454,18 649.183,26 584.264,94 2037 161.901,19 165.139,21 148.625,29 
2022 584.264,94 595.950,24 536.355,21 2038 148.625,29 151.597,80 136.438,02 
2023 536.355,21 547.082,32 492.374,09 2039 136.438,02 139.166,78 125.250,10 
2024 492.374,09 502.221,57 451.999,41 2040 125.250,10 127.755,10 114.979,59 
2025 451.999,41 461.039,40 414.935,46 2041 114.979,59 117.279,19 105.551,27 
2026 414.935,46 423.234,17 380.910,75 2042 105.551,27 107.662,29 96.896,06 
2027 380.910,75 388.528,97 349.676,07 2043 96.896,06 98.833,98 88.950,59 
2028 349.676,07 356.669,59 321.002,63 2044 88.950,59 90.729,60 81.656,64 
2029 321.002,63 327.422,68 294.680,42 2045 81.656,64 83.289,77 74.960,79 
2030 294.680,42 300.574,02 270.516,62 2046 74.960,79 76.460,01 68.814,01 
2031 270.516,62 275.926,95 248.334,26 2047 68.814,01 70.190,29 63.171,26 
2032 248.334,26 253.300,94 227.970,85 
 
 
El valor marcado superiormente es el precio de mercado que se estima tendrán las nuevas 
viviendas a fecha de 2047, en los treinta años previstos que dura el ejercicio. Es el valor de 
reversión generado con la inversión que queda una vez acabado el ejercicio. 
  
VIVIENDA €/m2 m2 €  
1 3197,57 87,68 280362,77 
 
2 3197,57 60,93 194827,83 
 
3 3197,57 131,66 420991,82 
 
   
896.182,42 € A fecha de 2017 




: Elaboración propia 
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3.2.2 DEFINICIÓN DE COSTES  
 
A continuación, se va a proceder a realizar el análisis de los costes del proyecto. Estos se 
conforman en dos grupos:  
- Costes de Inversión. Hacen referencia a los costes derivados de la adquisición del suelo, 
la construcción, las licencias de obras, tasas y gastos de escrituras, incluida la constitución 
de la hipoteca, y gastos generales. 
- Costes de Mantenimiento. Se refiere a los costes de publicidad, el IBI y los gastos de 
mantenimiento y comunidad entre otros.  
Se procederá en primer lugar a definir los costes de inversión y sus variables, para continuar 
después con la determinación de los costes de mantenimiento. 
 
3.2.2.1 COSTES DE INVERSION  
 
SUELO 
Se obtiene el valor real del suelo a partir del valor catastral, el cual se conoce para una de las 
parcelas de almacén del edificio objeto de estudio. Se procede de la siguiente manera:  
 
VALOR REAL DEL SUELO = VALOR CATASTRAL x K 115.668,76 
VALOR CATASTRAL DE UNA VIVIENDA 38.378,18 
K = Cm x Cd x Cp x Cu 3,01 
Cm = Coeficiente de municipio 2,73 
Cd = Coeficiente de distrito 1,38 
Cp = Coeficiente de planta 0,80 
Cu = Coeficiente de uso 1,00 
 
 
La parcela de la cual se conoce el valor catastral ocupa 84,24 m2 de la planta. A partir de una 
regla de tres, se obtiene el valor real del suelo del resto de la planta.  
 





No se consideran gastos legales del suelo puesto que se parte del supuesto que los propietarios 
de la planta objeto de rehabilitación son los responsables de los gastos y beneficios de la 
promoción.   
 
CONSTRUCCIÓN  
Se estima un coste de construcción inicial en 196.486,25 € resultante de la suma de los costes por 
acometidas de servicios, que se estima en 2.400,00 €, y los costes de construcción sobre rasante 
en las viviendas (PEC) estimado en 194.086,25 €. Estos datos se obtienen del IVE como se muestra 
a continuación.  




: Elaboración propia 
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COSTES COMPLEMENTARIOS A LA CONSTRUCCION 
Se consideran el Control de Calidad y los Seguros como un 1% del PEM cada uno. 
COSTES DE PROYECTO Y DIRECCIÓN DE OBRA 
Los constituyen: 
- Arquitecto: 9,5% del PEM 
- Aparejador, dirección facultativa: 30% del coste del arquitecto 
- Otros: 1% del PEM. Hace referencia al estudio geotécnico si procede, las 
telecomunicaciones, seguros…  
LICENCIA DE OBRAS Y TASAS 
Hacen referencia al 4,6% del PEM 
  
IVE       
Tipología Entre medianeras     
Nº plantas  <3     
Ubicación centro histórico Si     
Nº vivienda <20     
Superficie útil (m2) S viviendas >70     
Calidad Alto     
     
  €/m2 m2 €  
MBE 586,00      
Coste Unitario de Ejecución 895,59      
EJECUCIÓN MATERIAL (70%) 626,91 280,27 175.704,91  
PRECIO CONTRATA 119,11 280,27 33.383,93  
Gastos generales (13%) 81,50    
Beneficio industrial (6%) 37,61    
       
COSTE CONSTRUCCION    209.088,84  
SUELO     384.834,81  
     
COSTE INICIAL TOTAL    593.923,65 € 
     
PEM     175.704,91 € 
PEC    209.088,84 € 
59. Coste Unitario de Ejecución de Edificación. Fuente: IVE 
60. PEC, PEM. Fuente: Elaboración propia 
 ALUMNO: CRISTINA GUTIÉRREZ DE TORRES 
TUTORES: ALICIA LLORCA PONCE Y ANDRÉS CÓZAR LIZANDRA 
49 
ESTUDIO DE LA VIABILIDAD ECONÓMICO-FINANCIERA PARA LA PROMOCIÓN DE LA 
REHABILITACIÓN DE UN EDIFICIO DE VIVIENDAS PROTEGIDO EN LA PLAZA DEL POETA 
LLORENTE Nº2 EN LA CIUDAD DE VALENCIA 
GASTOS DE ESCRITURAS, INCLUIDO LA CONSTITUCIÓN DE HIPOTECAS 
Los gastos de escrituras los constituyen los correspondientes a la constitución del préstamo del 
suelo, que en este caso por el ser el suelo de la propiedad no se considera, los gastos de escritura 
correspondientes a obra nueva, los gastos de escritura de división horizontal y los correspondientes 
a la constitución del préstamo. Para obtener los aranceles correspondientes al notario y al 
registrador, se empleará la siguiente tabla:  
 
ARANCELES DE NOTARIO Y REGISTRADOR  
  Notario   Registrador   
Valor del inmueble Término fijo Término prop. Término fijo Término prop. 
0,00 90,00   24,00   
6.010,00 63,00 0,0045 14,00 0,00175 
30.051,00 153,00 0,0015 29,00 0,00125 
60.101,00 183,00 0,001 59,00 0,00075 
150.253,00 258,00 0,0005 126,00 0,0003 
601.012,00 379,00 0,003 166,00 0,0002 
6.010.121,00 980,00 0,002 1.388,00 0,00005 
  
- Constitución del préstamo del suelo: No se considera 
- Escritura de obra nueva. Respecto al PEM, los gastos de escritura de obra nueva lo 
componen:  
o Impuesto A.J.D: 1.5% del PEM 
o Notaría. Para los gastos de notaría se emplea la tabla anterior con el valor del 
PEM (175.704,91€). El arancel de notario a término fijo corresponde con  
258 + 0,05% del PEM 
o Registro. Se emplea la tabla anterior con el valor del PEM. El arancel de 
registrador a término fijo corresponde con 126 + 0.03% del PEM 
o Gestoría. Se incluyen gastos de gestoría por valor de 200 € 
- Escritura de división horizontal. Respecto del valor del suelo y del PEM sumados, los gastos 
de escritura por división horizontal lo constituyen:  
o Impuesto A.J.D: 1,5% del valor del suelo + PEM  
o Notaría. Para los gastos de notaría se emplea la tabla anterior con el valor del 
suelo + PEM (560.539,72 €). El arancel de notario a término fijo corresponde con 
258 + 0,05% del PEM 
o Registro. El cálculo de los gastos de registro en la propiedad horizontal se 
realizará calculando en primer lugar el porcentaje de participación de cada 
vivienda en el precio de mercado total y, posteriormente, en el valor del 
suelo+PEM. Después, se obtendrá el valor de arancel de registro de propiedad 
con la tabla anteriormente mostrada y se le aplicará una reducción del 30%.   
 
 PRECIO PARTICIPACIÓN SOBRE S+PEM ARANCEL CON REDUCCI 
TOTAL 896.182,42  
560.539,72 
  
VIVIENDA 1 280.362,77 0,31 175.359,91 358,36 250,85 
VIVIENDA 2 194.827,83 0,22 121.859,94 304,86 213,40 
VIVIENDA 3 420.991,82 0,47 263.319,87 389,66 272,76 




- Gastos generales y varios. Se asigna un 5% del PEM a gastos imprevistos que se puedan 
generar. Al haber gastos generales, no existen gastos de gestión asignados.  
 
61. Gastos de Registro en la propiedad horizontal. Fuente: Elaboración propia 
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COSTES FINANCIEROS  
Los costes financieros estarán compuestos por la comisión por aportación del Aval, la comisión de 
apertura del préstamo y los intereses del mismo. En este caso, no se considera coste por comisión 
por aportación del aval, por lo que los costes financieros serán los siguientes:  
- Comisión de apertura del préstamo. Corresponde al 0,05% del préstamo al promotor. El 
préstamo al promotor queda explicado y descrito en el apartado “Planificación 
económica".  
- Intereses del préstamo. Corresponden a la suma de los intereses generados a partir del 
segundo año. Estos intereses se han simulado mediante el sistema francés.  
La suma de todos los costes anteriormente enumerados constituirá los costes totales de edificación. 
A estos costes habrá que añadir los costes de funcionamiento, que entran a cobro una vez 
finalizada la construcción de las viviendas.  
 
3.2.2.2 COSTES DE FUNCIONAMIENTO  
 
Hacen referencia a los gastos generados una vez construidas las viviendas. Los constituyen el 
Impuesto de Bienes Inmuebles, costes de mantenimiento y de comunidad. Al tratarse de viviendas 
de alquiler estos costes serán efectuados por los propietarios y no por los inquilinos. Además, estos 
costes son susceptibles de la inflación del 2% anual.  
- IBI. Se conoce el recibo del IBI a fecha de 2017 de una de las propiedades reales. Para 
conocer el IBI aproximado que resultaría de todas las viviendas no hay más que 
multiplicarlo por tres, que corresponde con las tres nuevas viviendas. Y aplicar la inflación.  
- Costes de mantenimiento. Se estima un gasto importante en mantenimiento de las viviendas 
cada 5 años. Correspondería con gastos referidos a repintados, mantenimiento de 
fachadas, cubiertas, carpinterías, solados, instalaciones…etc. Se destina a este gasto un 
5% del PEM y el primer gasto se efectuaría en el año 10 tras la rehabilitación, debiendo 
aplicar el efecto de la inflación. 
- Costes de comunidad. Coste fijo anual de 500 euros aplicando la inflación destinado a la 
manutención de las zonas comunes, servicios y necesidades comunes de la finca como 
limpieza, portero…etc.  
Se adjunta la tabla de costes de funcionamiento aplicando la inflación del 2% a cada año. Se ha 
comenzado con los precios a fecha de 2017 pero se producen únicamente los cobros marcados 
en negrita, ya que los cobros por mantenimiento se efectúan cada cinco años, pero no están 
exentos de inflación, los cobros de IBI se efectúan a partir del tercer año en su totalidad y los de 
comunidad se producen en el tercer año pero corresponden únicamente a últimos 9 meses del año.   
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 COMUNIDAD IBI MANTENIMIENTO   
AÑO      
2017 500,00 892,29 
17.570,49 
A0 
2018 510,00 910,14 
17.921,90 
A1 
2019 520,20 928,34 
18.280,34 
A2 
2020 397,95 946,91 
18.645,95 
A3 
2021 541,22 965,84 
19.018,86 
A4 
2022 552,04 985,16 
19.399,24 
A5 
2023 563,08 1.004,86 
19.787,23 
A6 
2024 574,34 1.024,96 
20.182,97 
A7 
2025 585,83 1.045,46 
20.586,63 
A8 
2026 597,55 1.066,37 
20.998,36 
A9 
2027 609,50 1.087,70 
21.418,33 
A10 
2028 621,69 1.109,45 
21.846,70 
A11 
2029 634,12 1.131,64 
22.283,63 
A12 
2030 646,80 1.154,27 
22.729,30 
A13 
2031 659,74 1.177,36 
23.183,89 
A14 
2032 672,93 1.200,90 
23.647,57 
A15 
2033 686,39 1.224,92 
24.120,52 
A16 
2034 700,12 1.249,42 
24.602,93 
A17 
2035 714,12 1.274,41 
25.094,99 
A18 
2036 728,41 1.299,90 
25.596,89 
A19 
2037 742,97 1.325,90 
26.108,82 
A20 
2038 757,83 1.352,41 
26.631,00 
A21 
2039 772,99 1.379,46 
27.163,62 
A22 
2040 788,45 1.407,05 
27.706,89 
A23 
2041 804,22 1.435,19 
28.261,03 
A24 
2042 820,30 1.463,90 
28.826,25 
A25 
2043 836,71 1.493,17 
29.402,78 
A26 
2044 853,44 1.523,04 
29.990,83 
A27 
2045 870,51 1.553,50 
30.590,65 
A28 
2046 887,92 1.584,57 
31.202,46 
A29 
2047 905,68 1.616,26 
31.826,51 
A30 
62. Gastos de Funcionamiento. Fuente: Elaboración propia 
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3.2.2.3 TABLA RESUMEN DE COSTES  
 
COSTES DE INVERSIÓN 
      
     
SUELO     384.834,81 
VALOR     384.834,81 
GASTOS LEGALES     0,00 
I.T.P. solar     0,00 
A.J.D. solar     0,00 
Notaría     0,00 
Registro     0,00 
Gestoría     0,00 
CONSTRUCCIÓN     196.486,25 
 m
2 €/m2   
COSTE INICIAL PREVISTO     196.486,25 
Urbanización interior       
Construcción s/rasante, Viviendas 260,16 746,03 194.086,25 
Acometidas de servicios     2.400,00 
VARIACIÓN DE PRECIOS DE CONTRATO OBRAS       
     
COSTES COMPLEMENTARIOS DE LA CONSTRUCCIÓN     3.514,10 
Control de Calidad     1.757,05 
Seguros     1.757,05 
     
COSTES DE PROYECTO Y DIRECCIÓN DE OBRA   23.456,61 
ARQUITECTO     16.691,97 
     Proyecto Básico 0,40   
6.676,79 
     Proyecto de Ejecución 0,30   
5.007,59 
     Dirección Fac., Recep. y Liq. 0,30   
5.007,59 
APAREJADOR, DIR. FAC., RECEP. Y LIQ. 0,30   5.007,59 
OTROS: SEG., TELECOM., GEOTECNIA... 0,01   1.757,05 
     
LICENCIA DE OBRAS Y TASAS     8.082,43 
     
GTOS DE ESCRITURAS, INCLUIDAS LA CONSTITUCIÓN DE HIPOTECAS 17.621,95 
CONSTITUCIÓN PRÉSTAMO SUELO     0,00 
Tasación     0,00 
Impuesto A.J.D.     0,00 
Notaría     0,00 
Registro     0,00 
Gestoría     0,00 
ESCRITURA OBRA NUEVA PEM 175.704,91 3.360,14 
Impuesto A.J.D.     
2.635,57 
Notaría     
345,85 
Registro     
178,71 
Gestoría     
200,00 
ESCRITURA DIV. HORIZONTAL Suelo + PEM 560.539,72 9.883,38 
Impuesto A.J.D.     
8.408,10 
Notario     
538,27 
Registro     
737,02 
Gestoría     
200,00 
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CONSTITUCIÓN DE PRÉSTAMO Capital garantizado 
218.207,16 4.378,43 
Tasación     
346,76 
Impuesto de AJD     
3.273,11 
Notario     
367,10 
Registro     
191,46 
Gestoría     
200,00 
     
GASTOS GENERALES Y VARIOS 5% PEM   8.785,25 
     
GASTOS DE GESTION       
     
SUMA COSTES DE EXPLOTACIÓN     
642.781,38 
     
COSTES FINANCIEROS     
53.973,35 
Comisión aval aportación   
0,00 
Préstamo, com. ap.   
779,31 
Intereses de Préstamos   
53.194,04 
     
COSTES TOTALES DE EDIFICACION     696.754,73 
    
COSTES DE FUNCIONAMIENTO 
    
   
IBI      
892,29 
MANTENIMIENTO     
17.570,49 




3.2.2.4 OPERACIONES DE IVA  
 
Como se indica en la ley del IVA, en el Artículo 20 “Exenciones en operaciones interiores” y según 
la Agencia Tributaria: 
64. Tributación del alquiler de vivienda. Fuente: Agencia Tributaria 
63. Tabla resumen de costes. Fuente: Elaboración propia 
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“El arrendamiento de viviendas utilizadas exclusivamente como tales, con los muebles, garajes y 
anexos (arrendados conjuntamente cuando así se establezca en el contrato de arrendamiento), es una 
operación exenta de IVA, por lo que el arrendador no repercutirá ni ingresará el impuesto por este 
concepto, ni el arrendatario está obligado a soportarlo.”  
De esta manera, al tratarse el ejercicio de un caso de alquiler de viviendas, queda exento de IVA 
y no repercute. Además, según esta ley, al ser una actividad exenta del mencionado impuesto, no 
se puede deducir el IVA soportado, y por tanto éste constituye únicamente un coste negativo. Es 
por esto que se incluye el IVA soportado en la tabla de costes en el Cash Flow.  
Además, según la página web de la Agencia Tributaria, el IVA soportado será del 21% para 
todos los elementos de gasto, ya que se trata de un arrendamiento: 
“[…] Obras de renovación y reparación de viviendas para uso particular 
Cuando un proyecto de obras no pueda calificarse como de rehabilitación, las obras de renovación y 
reparación realizadas en edificios o partes de los mismos destinados a viviendas, tributarán al tipo 
reducido del 10 por ciento cuando se cumplan los siguientes requisitos: 
a) Que el destinatario sea persona física (no actividad empresarial o profesional), y utilice la vivienda 
a que se refieren las obras para su uso particular. También cuando el destinatario sea una comunidad 
de propietarios por las obras hechas en el edificio en el que se encuentre la vivienda. […]”. 
Las viviendas ejecutadas no van destinadas a uso particular, se tratan de un arrendamiento, por 
tanto, tendrán un IVA soportado del 21%.  




65. IVA reducido para obras de renovación. Fuente: Agencia Tributaria 
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Años 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 
IVA SOPORTADO                               
Gastos al 21% -407.291,82  -322.648,39  -298,46  -541,22  -552,04  -563,08  -574,34  -585,83  -597,55  -22.027,83  -621,69  -634,12  -646,80  -659,74  -24.320,50  
Suelo  -384.834,81                
Proyectos y estudios -13.441,43                
Direccion de obra  
-196.486,25  
             
Escrituras y préstamos -3.305,17                
Obra ejecutada  
-121.330,26  
             
Gastos generales -5.710,41  -3.074,84               
Control de calidad y seguros  
-1.757,05  
             
Mantenimiento y reparaciones          
-21.418,33  
    
-23.647,57  
Gastos de comunidad   
-298,46  -541,22  -552,04  -563,08  -574,34  -585,83  -597,55  -609,50  -621,69  -634,12  -646,80  -659,74  -672,93  
IVA soportado 21% -85.531,28  -67.756,16  -62,68  -113,66  -115,93  -118,25  -120,61  -123,02  -125,48  -4.625,84  -130,55  -133,17  -135,83  -138,55  -5.107,31  
                                
Gastos al 10%     0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  
Exento                
IVA soportado 10% 0,00  0,00  0,00  0,00    0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  
TOTAL -85.531,28  -67.756,16  -62,68  -113,66  -115,93  -118,25  -120,61  -123,02  -125,48  -4.625,84  -130,55  -133,17  -135,83  -138,55  -5.107,31  
                
IVA REPERCUTIDO                               
Exento                





Años 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 
IVA SOPORTADO                               
Gastos al 21% -686,39  -700,12  -714,12  -728,41  -26.851,80  -757,83  -772,99  -788,45  -804,22  -29.646,56  -836,71  -853,44  -870,51  -887,92  -32.732,19  
Suelo                 
Proyectos y estudios                
Direccion de obra                
Escrituras y préstamos                
Obra ejecutada                
Gastos generales                
Control de calidad y seguros                
Mantenimiento y reparaciones     
-26.108,82  
    
-28.826,25  
    
-31.826,51  
Gastos de comunidad -686,39  -700,12  -714,12  -728,41  -742,97  -757,83  -772,99  -788,45  -804,22  -820,30  -836,71  -853,44  -870,51  -887,92  -905,68  
IVA soportado 21% -144,14  -147,03  -149,97  -152,97  -5.638,88  -159,14  -162,33  -165,57  -168,89  -6.225,78  -175,71  -179,22  -182,81  -186,46  -6.873,76  
                                
Gastos al 10% 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  
Exento                
IVA soportado 10% 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  
TOTAL -144,14  -147,03  -149,97  -152,97  -5.638,88  -159,14  -162,33  -165,57  -168,89  -6.225,78  -175,71  -179,22  -182,81  -186,46  -6.873,76  
                
IVA REPERCUTIDO                               
Exento                
LIQUIDACIÓN IVA 5.107,31  144,14  147,03  149,97  152,97  5.638,88  159,14  162,33  165,57  168,89  6.225,78  175,71  179,22  182,81  186,46  
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3.3 PLANIFICACIÓN FINANCIERA  
 
A continuación, se va a proceder a describir la planificación financiera de la promoción, se 
comenzará con la descripción de las fuentes de financiación de la misma para continuar con una 
estimación de los costes de los préstamos y su financiación. 
 
3.3.1 DESCRIPCIÓN Y ESTIMACIÓN DE COSTES DE LAS FUENTES DE FINANCIACIÓN  
 
Se procede a describir el método de financiación de los costes de inversión referentes al suelo y 
a la construcción de las viviendas.  
 
3.3.1.1 SUELO  
 
El suelo se obtiene por aportación del promotor, ya que son los propietarios los actuales 
poseedores del suelo y a la vez los promotores de la promoción objeto de estudio. Se trata por 




La construcción se subvenciona a través de una fuente de financiación ajena. Esta financiación se 
trata de un préstamo hipotecario correspondiente al valor de venta de la vivienda más económica 
de la promoción. Esto es la vivienda 2, como se muestra en la tabla, valorada en 194.827,83 €. 
Se procede de esta manera con el fin de que, si la promoción no resultara rentable, se perdiese 





El capital del préstamo al promotor asciende al 80% del valor de tasación de la vivienda.  
El capital garantizado, a su vez, se incrementa en un 40% al capital del préstamo, como se muestra 





La cuota constante y los componentes del préstamo, el tipo de interés y la amortización, se calculan 
mediante el método francés con fecha de formalización a 1 de enero de 2018, con un capital 
inicial de valor igual a 155.862,26 € en un pago mensual a 240 meses (20 años), con un interés 
nominal anual del 3% y con una comisión de apertura del 0.50%. Los resultados obtenidos para 
los 12 meses se sumarán para obtener el dato anual de amortizaciones e intereses a 20 años.  
Los resultados obtenidos son los siguientes mostrados en la tabla.  
 
  
VIVIENDA €/m2 m2 € 
1 3.197,57 87,68 280.362,77 
2 3.197,57 60,93 194.827,83 
3 3.197,57 131,66 420.991,82 
PRESTAMO AL PROMOTOR  
Valor de tasación 194.827,83 
Importe del préstamo 155.862,26 
Capital garantizado 218.207,16 
66. Importe del préstamo hipotecario. Fuente: Elaboración propia 
67. Préstamo al promotor. Fuente: Elaboración propia 
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  FECHA DE FORMALIZACIÓN 01/01/2018   PAGOS TOTALES 
  CAPITAL INICIAL 155.862,26   PRINCIPAL 155.862,26 
  FORMA DE PAGO MENSUAL   COM Y GASTOS 779,31 
  PLAZO EN MESES 240   INTERESES 57.534,64 
  CARENCIA EN MESES 36   TOTAL 214.176,21 
  % INTERÉS NOMINAL ANUAL 3,00%       
  COMISIÓN DE APERTURA 0,50%   COSTES 
  GASTOS DE ESTUDIO 0,00   T.I.R 0,26% 
  FECHA FIN DE CARENCIA 01/01/2021   T.A.E 3,11% 
 
 AÑO INTERESES AMORTIZACION 
1 2018 4.338,17 0 
2 2019 4.740,81 0 
3 2020 4.753,80 0 
4 2021 4.607,59 6.534,16 
5 2022 4.379,52 7.335,86 
6 2023 4.156,39 7.558,99 
7 2024 3.926,48 7.788,90 
8 2025 3.689,57 8.025,81 
9 2026 3.445,46 8.269,92 
10 2027 3.193,92 8.521,46 
11 2028 2.934,73 8.780,65 
12 2029 2.667,66 9.047,72 
13 2030 2.392,47 9.322,91 
14 2031 2.108,90 9.606,48 
15 2032 1.816,71 9.898,67 
16 2033 1.515,63 10.199,75 
17 2034 1.205,40 10.509,98 
18 2035 885,73 10.829,65 
19 2036 556,33 11.159,05 





El resto de elementos que constituyen los costes, tales como los costes de funcionamiento 
correspondientes a mantenimiento, reparaciones, y gastos de la comunidad serán subvencionados 
mediante financiación propia del promotor. 
67. Intereses y amortizaciones del préstamo. 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos 
generados por un Simulador de Préstamo del 
Sistema Francés  
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3.3.2 CASH-FLOW DE LA PROMOCIÓN  
  
    2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 
  AÑO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
1. GASTOS                                   
1.1 GASTOS INVERSION                                   
1.1.1 CONSTRUCCION                                   
Suelo   -384.834,81                 
Proyectos y Estudios -13.441,43  -13.441,43                   
Dirección de Obra -196.486,25   -196.486,25                 
Licencia de Obras -8.082,43   -8.082,43                 
Obra ejecutada -121.330,26   -121.330,26                 
Control de Calidad y Seguros -3.514,10   -3.514,10                
Escrituras y Préstamos, Gastos documentarios e impuestos -17.621,95  -17.621,95                 
Gastos Generales  -8.785,25  -5.710,41  -3.074,84                
Gastos de Gestión 0,00                  
GASTOS INVERSION TOTAL  -369.261,65  -36.773,79  -332.487,86                              
1.2 GASTOS FUNCIONAMIENTO                                   
Mantenimiento y reparaciones  -17.570,49                    -21.418,33          -23.647,57    
IBI y otros impuestos y tasas  -892,29      -710,18  -965,84  -985,16  -1.004,86  -1.024,96  -1.045,46  -1.066,37  -1.087,70  -1.109,45  -1.131,64  -1.154,27  -1.177,36  -1.200,90  -1.224,92  
Gastos de comunidad -500,00      -298,46  -541,22  -552,04  -563,08  -574,34  -585,83  -597,55  -609,50  -621,69  -634,12  -646,80  -659,74  -672,93  -686,39  
GASTO FUNCIONAMIENTO TOTAL -18.962,78  0,00  0,00  -1.008,64  -1.507,06  -1.537,20  -1.567,94  -1.599,30  -1.631,29  -1.663,92  -23.115,52  -1.731,14  -1.765,76  -1.801,08  -1.837,10  -25.521,41  -1.911,32  
IVA SOPORTADO   -85531,28 -67756,16 -62,68 -113,66 -115,93 -118,25 -120,61 -123,02 -125,48 -4625,84 -130,55 -133,17 -135,83 -138,55 -5107,31 -144,14 
GASTOS TOTALES -388.224,43  -36.773,79  -332.487,86  -1.008,64  -1.507,06  -1.537,20  -1.567,94  -1.599,30  -1.631,29  -1.663,92  -23.115,52  -1.731,14  -1.765,76  -1.801,08  -1.837,10  -25.521,41  -1.911,32  
2. INGRESOS 0,00  0,00  0,00  24.324,75  33.081,66  33.743,29  34.418,16  35.106,52  35.808,65  36.524,82  37.255,32  38.000,43  38.760,44  39.535,64  40.326,36  41.132,88  41.955,54  
Alquileres 0,00  0,00  0,00  24.324,75  33.081,66  33.743,29  34.418,16  35.106,52  35.808,65  36.524,82  37.255,32  38.000,43  38.760,44  39.535,64  40.326,36  41.132,88  41.955,54  
                  
INGRESOS -GASTOS -388.224,43  -36.773,79  -332.487,86  23.316,11  31.574,60  32.206,09  32.850,21  33.507,22  34.177,36  34.860,91  14.139,80  36.269,29  36.994,67  37.734,57  38.489,26  15.611,48  40.044,23  
                  
PRÉSTAMOS                                   
Préstamo Construcción   155.862,26                 
Préstamo amortización promotor   0,00  0,00  0,00  -6.534,16  -7.335,86  -7.558,99  -7.788,90  -8.025,81  -8.269,92  -8.521,46  -8.780,65  -9.047,72  -9.322,91  -9.606,48  -9.898,67  -10.199,75  
Saldos préstamos   155.862,26  155.862,26  155.862,26  162.396,42  169.732,28  177.291,27  185.080,17  193.105,98  201.375,90  8.521,46  8.780,65  9.047,72  9.322,91  9.606,48  9.898,67  10.199,75  
Comisión de apertura -779,31  779,31              -779,31    
Intereses -53.194,04  -4.338,17  -4.740,81  -4.753,80  -4.607,59  -4.379,52  -4.156,39  -3.926,48  -3.689,57  -3.445,46  -3.193,92  -2.934,73  -2.667,66  -2.392,47  -2.108,90  -1.816,71  -1.515,63  
Valor de reversión                   
APORTACIONES DEL PROMOTOR anual   29.998,34  -404.984,84  18.499,63  26.853,36  27.710,64  28.575,57  29.460,13  30.364,76  31.289,96  6.320,03  33.204,00  34.193,85  35.206,27  35.462,50  8.687,46  38.384,45  
APORTACIONES DEL PROMOTOR ACUM.   29.998,34  -374.986,50  -356.486,87  -329.633,51  -301.922,87  -273.347,30  -243.887,17  -213.522,41  -182.232,45  -175.912,42  -142.708,42  -108.514,57  -73.308,30  -37.845,79  -29.158,33  9.226,12  
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    2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 
  AÑO 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 
1. GASTOS                                 
1.1 GASTOS INVERSION                                 
1.1.1 CONSTRUCCION                                 
Suelo   
               
Proyectos y Estudios -13.441,43  
               
Dirección de Obra -196.486,25  
               
Licencia de Obras -8.082,43  
               
Obra ejecutada -121.330,26  
               
Control de Calidad y Seguros -3.514,10  
               
Escrituras y Préstamos, Gastos documentarios e impuestos -17.621,95  
               
Gastos Generales  -8.785,25  
               
Gastos de Gestión 0,00  
               
GASTOS INVERSION TOTAL  -369.261,65                                
1.2 GASTOS FUNCIONAMIENTO                                 
Mantenimiento y reparaciones  -17.570,49        -26.108,82          -28.826,25          -31.826,51    
IBI y otros impuestos y tasas  -892,29  -1.249,42  -1.274,41  -1.299,90  -1.325,90  -1.352,41  -1.379,46  -1.407,05  -1.435,19  -1.463,90  -1.493,17  -1.523,04  -1.553,50  -1.584,57  -1.616,26    
Gastos de comunidad -500,00  -700,12  -714,12  -728,41  -742,97  -757,83  -772,99  -788,45  -804,22  -820,30  -836,71  -853,44  -870,51  -887,92  -905,68    
GASTO FUNCIONAMIENTO TOTAL -18.962,78  -1.949,54  -1.988,53  -2.028,30  -28.177,69  -2.110,25  -2.152,45  -2.195,50  -2.239,41  -31.110,45  -2.329,88  -2.376,48  -2.424,01  -2.472,49  -34.348,45    
IVA SOPORTADO   -147,03 -149,97 -152,97 -5638,88 -159,14 -162,33 -165,57 -168,89 -6225,78 -175,71 -179,22 -182,81 -186,46 -6873,76   
GASTOS TOTALES -388.224,43  -1.949,54  -1.988,53  -2.028,30  -28.177,69  -2.110,25  -2.152,45  -2.195,50  -2.239,41  -31.110,45  -2.329,88  -2.376,48  -2.424,01  -2.472,49  -34.348,45    
2. INGRESOS 0,00  42.794,65  43.650,55  44.523,56  45.414,03  46.322,31  47.248,75  48.193,73  49.157,60  50.140,76  51.143,57  52.166,44  53.209,77  54.273,97  55.359,45    
Alquileres 0,00  42.794,65  43.650,55  44.523,56  45.414,03  46.322,31  47.248,75  48.193,73  49.157,60  50.140,76  51.143,57  52.166,44  53.209,77  54.273,97  55.359,45    
                 
INGRESOS -GASTOS -388.224,43  40.845,11  41.662,01  42.495,25  17.236,33  44.212,06  45.096,30  45.998,23  46.918,19  19.030,30  48.813,69  49.789,96  50.785,76  51.801,48  21.010,99  0,00  
                   
PRÉSTAMOS                                 
Préstamo  Construcción   0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  
 
Préstamo amortización promotor   -10.509,98  -10.829,65  -11.159,05  -11.498,46  
           
Saldos préstamos   10.509,98  10.829,65  11.159,05  11.498,46  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  
Comisión de apertura -779,31  
               
Intereses -53.194,04  -1.205,40  -885,73  -556,33  -216,92  
           
Valor de reversión   
              
63.171,26  
APORTACIONES DEL PROMOTOR anual   39.492,69  40.626,32  41.785,95  11.380,53  44.052,92  44.933,97  45.832,65  46.749,31  12.804,53  48.637,98  49.610,74  50.602,95  51.615,01  14.137,23  0,00  
APORTACIONES DEL PROMOTOR ACUM.   48.718,80  89.345,12  131.131,07  142.511,61  186.564,53  231.498,50  277.331,15  324.080,46  336.884,99  385.522,97  435.133,71  485.736,66  537.351,67  551.488,91  551.488,91  
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3.4 ANALISIS DE LA RENTABILIDAD DE LA PROMOCIÓN  
 
La rentabilidad es un concepto que se aplica a toda acción económica con el fin de obtener unos 
rendimientos a partir de unos capitales invertidos. Supone la relación existente entre los beneficios 
generados y los recursos empleados para obtenerlos. Además, la rentabilidad permite valorar la 
eficiencia de la mencionada acción económica mediante la comparación de la misma con otras 
alternativas de inversión. Esto es así porque en un estudio de viabilidad económica no es 
suficientemente atractivo obtener ganancias como resultado de restar los ingresos a los gastos, 
sino que resulta más interesante comparar el resultado obtenido con otras opciones de inversión 
de capital, puesto que, si mediante otra acción económica es posible obtener mayor rentabilidad, 
entonces no se está optimizando la primera inversión correctamente y se está perdiendo beneficio.  
Existen dos maneras de analizar la rentabilidad de una acción económica, mediante la 
rentabilidad estática y la rentabilidad dinámica.  
 
RENTABILIDAD ESTÁTICA: no considera la variación temporal del valor del dinero. Se define 
mediante dos indicadores.  
- Pay back. Mide el tiempo necesario para recuperar el capital invertido. 
- Rentabilidad basada en el resultado. Relación entre el resultado obtenido y el capital 
necesario para alcanzarlo. Se puede realizar en dos niveles:  
 
o Rentabilidad económica. Relación entre el beneficio antes de impuestos e 
intereses y el total del activo empleado para conseguirlo, sin tener en cuenta la 
financiación u origen de los mismos.  
 
Rendimiento = 




o Rentabilidad financiera. Relación entre el beneficio neto, después de impuestos e 







RENTABILIDAD DINÁMICA: considera la variación temporal del dinero, para ello emplea: 
- Tasas de actualización, para obtener el valor presente de un bien futuro. 
 
o VAN de la promoción. Valor Actual Neto que calcula el valor presente a partir 
del flujo de caja futuro de la promoción, es decir la diferencia entre cobros y 
pagos, sin tener en cuenta las fuentes de financiación externa.  
 
VAN = ∑





o VAN del promotor. Valor Actual Neto que calcula el valor presente antes y 
después de impuestos a partir del flujo de saldos mensuales de la cuenta del 
promotor con la promoción, es decir las aportaciones del promotor.  
 
VAN = ∑
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Según lo comentado anteriormente, una inversión con un VAN>0 produciría rentabilidad y por 
tanto sería viable plantear el proyecto. Un VAN negativo, VAN<0, en cambio, indicaría que el 
proyecto no es viable, puesto que la inversión produciría pérdidas. Con un VAN = 0, la inversión 
no produciría ni ganancias ni pérdidas, por lo que sería recomendable replantear alguna variable 
del proyecto para ofrecer valor añadido.  
 
 
La tasa de interés o rentabilidad con la que no se producen ni pérdidas ni beneficios sobre el 
valor de lo invertido (VAN = 0) se define como TIR o Tasa Interna de Retorno. Este dato sirve para 
comparar la inversión realizada con otros proyectos dentro de la misma actividad económica (por 
ejemplo, comparar rentabilidades de alquileres de vivienda) y con otros de diferente actividad 
económica (por ejemplo, comparar la rentabilidad del alquiler de vivienda con la rentabilidad 
que ofrecen los locales comerciales).  
 
- TIR de la promoción:  VAN = ∑
𝐹𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑗𝑎  𝑛
(1+𝑇𝐼𝑅)𝑛
𝑁
𝑛=0  = 0 
 
- TIR del promotor:  VAN = ∑





Además, se puede conocer cómo se comporta la TIR en función de la variación de los parámetros 
considerados de riesgo del proyecto económico. En el caso de la promoción inmobiliaria para 
alquiler sería, por ejemplo, variaciones del precio de alquiler del metro cuadrado, variaciones en 
el porcentaje de ocupación, la construcción o no de ascensor…etc. Aquellos parámetros que más 
modifiquen la TIR en función de su alteración, formarán parte de los elementos de sensibilidad de 
la promoción, y quedará reflejado en el llamado Análisis de Sensibilidad. 
 
Cabe añadir que en este proyecto de inversión concreto no hay rentabilidad del promotor. La 
rentabilidad del promotor es la rentabilidad del proyecto. Esto es así porque no hay capital 
aportado por parte del promotor. El capital aportado se trata únicamente del préstamo 





VALOR SIGNIFICADO DECISIÓN 
VAN > 0 La inversión genera beneficios Es viable plantear el proyecto 
VAN < 0 La inversión genera pérdidas No es viable plantear el proyecto 
VAN = 0 La inversión no genera ni beneficios 
ni pérdidas 
Es conveniente replantear alguna variable 
del proyecto 
68. Tabla de valores y significados del VAN. Fuente: Elaboración propia a partir del libro “Estudio de Viabilidad de una 
promoción de viviendas” Autor: García Angulo.  
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3.4.2 ANALISIS DE LOS RESULTADOS  
 
A raíz de los resultados obtenidos, se puede concluir que el proyecto de inversión analizado es 
una inversión viable. Su VAN, para una tasa de actualización del 5% es positivo. La inversión 
obtiene un flujo de caja positivo de 79.678 euros por encima del 5% de rentabilidad. Es por tanto 
una inversión rentable que tiene, además, más rentabilidad que la que generan la media de los 
alquileres en Valencia, ya que la TIR del proyecto se sitúa en el 6,84% y la rentabilidad del 
alquiler en Valencia está en el 5,8%. Es por tanto un buen resultado. Cabe añadir que era de 
esperar obtener resultados por encima de la media en Valencia, dadas las características tan 
excepcionales del proyecto. No obstante, se entiende que no es un resultado exageradamente 
elevado, lo que da a entender que no se han “inflado” los precios.   
  
VAN  























0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%
VAN
69. VAN de la promoción. Fuente: Elaboración propia.  
70. VAN y TIR de la promoción. Fuente: Elaboración propia.  
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3.5 ANALISIS DE SENSIBILIDAD  
 
Para analizar el riesgo tanto positivo como negativo de la inversión, se realiza el análisis de 
sensibilidad. Se analizará cómo se altera la rentabilidad de la inversión si varía alguna de las 
variables consideradas de riesgo, como la variación al alza o a la baja del precio del metro 
cuadrado de alquiler y el porcentaje de ocupación. Se va a introducir en este apartado la 
posibilidad de instalar un ascensor/elevador en la finca. Esta posibilidad no se considera una 
variable de riesgo, pero se decide analizarla por considerarse adecuada.  
   
 3.5.1 VARIACIONES EN EL VALOR DEL METRO CUADRADO DE ALQUILER  
 
A continuación, se va a analizar cómo se comportarían la TIR y el VAN de la promoción en función 
de la variación precio del metro cuadrado de alquiler. Como se ha mencionado al inicio del 
ejercicio se prevé un crecimiento continuado del mercado del alquiler.  Son muchas las fuentes que 
confirman que el alquiler va a ir cobrando fuerza en los próximos años. El entorno es muy 
favorable: el conjunto de la sociedad poco a poco asimila que la crisis económica ha pasado, las 
nuevas generaciones prefieren la libertad del alquiler frente a la compra de vivienda, el producto 
inmobiliario propuesto en el ejercicio es adecuado al lugar y, además, se encuentra en un entorno 
de excepcionales características. Es por todo esto que se va a realizar una previsión optimista en 
la evolución del precio del alquiler, con el incremento del mismo en un 25%. Por otro lado, pese 
a que todo indica que el mercado va a evolucionar favorablemente, se va a realizar además una 
previsión más pesimista en la evolución de los precios, suponiendo una bajada de, igualmente, 
otro 25%.  
 






















0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%
VAN
71. VAN y TIR de la promoción suponiendo un aumento del precio del alquiler. Fuente: Elaboración propia.  
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3.5.2 VARIACIONES EN LA OCUPACION   
 
Desde el inicio del ejercicio se ha supuesto un porcentaje de ocupación anual de las tres viviendas 
del 90%, suponiendo ese 10% debido al período vacacional o a posibles cambios de inquilino. A 
continuación, se va a realizar el análisis de sensibilidad en función de porcentajes menores de 
ocupación. Al tratarse de tres viviendas, se va a suponer en primer lugar una ocupación anual del 
66%, es decir dos viviendas ocupadas cada año. Posteriormente, se va a suponer la ocupación 
de una sola vivienda, es decir con una ocupación del 33% cada año.  
 





0% 215.489  
5% -90.886  
10% -189.383  
15% -219.427  
20% -224.473  
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35% -200.874  
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30% -182.816  
35% -173.524  
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72. VAN y TIR de la promoción suponiendo una disminución del precio del alquiler. Fuente: Elaboración propia.  
73. VAN y TIR de la promoción suponiendo una ocupación del 66%. Fuente: Elaboración propia.  
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3.5.3 DISPONIBILIDAD DE ASCENSOR/ELEVADOR  
 
Se va a suponer ahora que se realiza la construcción de un ascensor/elevador, para analizar 
cómo influiría este aspecto en la variación del TIR. Como se ha dicho antes, este no es un elemento 
de riesgo, pero se introduce en el análisis por considerarlo de interés. Se ha de tener en cuenta 
que esta intervención revalorizaría el conjunto de la finca, no obstante, las gráficas a continuación 
mostradas se obtienen para el inmueble objeto de estudio, la cuarta planta del edificio. De la 
misma manera que al inicio del ejercicio, se va a suponer una ocupación anual del 90% de las 
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74. VAN y TIR de la promoción suponiendo una ocupación del 33%. Fuente: Elaboración propia.  
75. VAN y TIR de la promoción suponiendo la construcción del ascensor. Fuente: Elaboración propia.  
 ALUMNO: CRISTINA GUTIÉRREZ DE TORRES 
TUTORES: ALICIA LLORCA PONCE Y ANDRÉS CÓZAR LIZANDRA 
70 
ESTUDIO DE LA VIABILIDAD ECONÓMICO-FINANCIERA PARA LA PROMOCIÓN DE LA 
REHABILITACIÓN DE UN EDIFICIO DE VIVIENDAS PROTEGIDO EN LA PLAZA DEL POETA 
LLORENTE Nº2 EN LA CIUDAD DE VALENCIA 
3.5.2 CONCLUSIONES DEL ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD    
 
A partir de los resultados obtenidos del análisis de riesgos se extraen las siguientes conclusiones: 
 
- Si el precio del alquiler, como consecuencia del auge que está experimentando el 
alquiler en Valencia en los últimos meses, aumenta un 25%, la rentabilidad del ejercicio 
aumentaría en un 60,38%, al pasar de una TIR del 6,84% a una del 10,97%. Siendo 
esta inversión mucho más rentable que la media en Valencia (5,8%) y la nacional (7%). 
 
- Si se tiene en cambio, una previsión pesimista, y el precio del alquiler bajara un 25%, la 
rentabilidad del ejercicio sería del 2,85%, bajando un 58,3% respecto a la inicial. Se 
consideraría un ejercicio de rentabilidad baja pese a existir beneficio económico, por lo 
que sería interesante plantear otra propuesta de mercado.  
 
- Siendo un ejercicio de alquiler, el porcentaje de ocupación es una variable primordial. 
Dicho esto, si se proponen tres viviendas para alquiler, pero el porcentaje de ocupación 
es del 66%, es decir se ocupan dos viviendas al año, la propuesta sigue generando 
beneficio económico, con un VAN positivo, pero la rentabilidad se reduce en un 49%, 
pasando a tener una TIR del 3,35%. La rentabilidad del ejercicio quedaría por debajo 
de la rentabilidad en Valencia.  
 
- Si la ocupación desciende al 33%, con una vivienda ocupada al año, la propuesta no es 
viable, no genera beneficios y su TIR queda en negativo. El proyecto debería 
rechazarse.  
 
- Respecto a la construcción de un ascensor/elevador en el interior del edificio. Si se 
decidiera implementar el edificio con esta instalación, la rentabilidad de la propuesta 
aumentaría significativamente, situando su TIR en un 10,97%, un 60,4% superior al TIR 
del proyecto sin ascensor. 
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4. CONCLUSIONES  
 
Por todo lo anteriormente expresado y como conclusión final a este Trabajo Final del Grado en 
Fundamentos de la Arquitectura, se puede concluir:  
 
- La propuesta de rehabilitación de la cuarta planta del edificio situado en la plaza 
Poeta Llorente y su posterior conversión en tres viviendas para alquiler, es un proyecto 
viable que genera rentabilidad adecuada al promotor y que ésta es superior a la que 
actualmente tiene el alquiler en Valencia. Como se ha dicho, la TIR del proyecto se sitúa 
en el 6,84% mientras que la rentabilidad del alquiler en Valencia se encuentra en el 
5,8%. Se obtiene un flujo de caja positivo de 79.678 euros para una rentabilidad del 
5%. 
 
- Se pronostica una evolución favorable del mercado de alquiler. Valencia fue la ciudad 
española donde más aumentó el precio del alquiler el año pasado. Invertir en vivienda 
es la segunda opción de inversión más rentable de la ciudad.  
 
- Se consideran como variables de riesgo de la inversión variaciones en el porcentaje de 
ocupación y variaciones en el precio del alquiler de vivienda. Si la ocupación se reduce 
al 66%, la inversión reduce su rentabilidad. Si la ocupación se reduce al 33%, el 
proyecto deja de ser viable. Respecto a la evolución de los precios, con una previsión 
optimista la inversión aumentaría su rentabilidad, mientras que con una previsión 
pesimista sería interesante plantear otras opciones de proyecto. 
 
- La rentabilidad del proyecto podría, además, aumentar mediante la construcción de un 
ascensor/elevador en el interior del edificio. Éste es un elemento de valor añadido que 
revalorizaría el conjunto de la finca y que en Ciutat Vella es relativamente escaso, pues 
como se ha visto sólo disponen de él el 58,8% de los edificios del barrio. La construcción 
de un ascensor en el óculo de la escalera principal del edificio aportaría más seguridad 
económica a la propuesta de intervención y no supondría una alteración formal, 
estructural o tipológica de este edificio histórico tan singular ubicado en el corazón 
histórico, cultural, comercial y político de la ciudad de Valencia. 
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